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El presente trabajo de investigación tiene como finalidad proponer una mejora en la 
gestión de la cadena de suministro mediante la metodología Lean Construction para reducir 
los costos operativos de la Empresa Bectek Contratistas S.A.C. Por otro lado, para realizar 
el estudio se estableció un marco teórico referencial de antecedentes y conceptos de la 
metodología de Lean Construction. El estudio fue de tipo aplicativo, donde se utilizó el 
método pre-experimental, en el cual se obtuvo información real de la problemática para 
luego ser analizada y desarrollar una solución que permita optimizar la gestión de la 
cadena de suministro de la organización. Para la propuesta de implementación se sugirió 
herramientas como Lead Time, Diseño de evaluación de proveedores, Poke Yoke, 
Herramientas de gestión de materiales y Herramienta de conteo cíclico; esto permitirá 
desarrollar, analizar y controlar de manera efectiva las operaciones de la empresa. Además, 
luego de la recolección de la información y aplicación del método, se da a conocer que 
efectivamente la gestión actual que realiza la organización está generando una pérdida de 
S/ 101,018.52 y utilizando la metodología lean está pérdida se puede reducir a S/ 60,055.42 
permitiendo un beneficio de S/ 40,963.10 para la organización. Finalmente, se puede 
concluir que la implementación de la propuesta a través del VAN, TIR y B/C, se obtiene 
un valor de S/ 20,304.77; 81% y 2,87 indicando que es factible y rentable; así mismo el 
periodo de recuperación de la inversión (PRI) será de 1 año para la empresa Bectek 
Contratistas S.A.C. 
 
Palabras clave: Lean Construction, logística, costos operativos, calidad y rentabilidad. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática 
El sector de la construcción se caracteriza esencialmente por una gran incertidumbre 
en la planificación de los recursos que se utilizan en el proceso constructivo, esta 
naturaleza lo conlleva indefectiblemente a la generación de flujos de materiales 
innecesarios, en ese sentido la Gestión de la Cadena de Suministro juega un papel 
fundamental, ya que de este depende que se realice de forma correcta la planificación 
de los requerimientos tanto en calidad, cantidad y disponibilidad en obra. 
Hay que mencionar además, que la presente investigación se pretende enfatizar en el 
enfoque o filosofía lean Construction, propuesto por Koskela en 1992 (citado en 
Porras, 2014), como un modelo que permite ver la producción no solo como un 
proceso meramente de transformación, sino como un proceso que está estrechamente 
enlazado con todo el proceso logístico de la Cadena de Suministro, puesto que, la 
naturaleza del rubro constructivo provoca que la factibilidad de la planificación de 
las actividades de construcción utilicen flujos excesivos, que se traducen en elevados 
costos en el abastecimiento de materiales, lo cual puede ser evitado con una eficiente 
gestión de la Cadena de Suministro, eliminando así “desperdicios”, es decir, todo 
aquello que contravenga al principio de minimización de costos o que no agrega 
valor para la empresa constructora (como es el caso de transportes innecesarios, 
inventarios excesivos, acabados no requeridos, entre otras actividades, como los 
diseños no concordantes con la estructura física de la obra), por lo que es 
fundamental garantizar la articulación, diseño, requerimiento del cliente y 
construcción. 
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Por otro parte, Shang et al. (2014), Citado por Cano, Delgado, Botero y Rubiano 
(2015), indica que se debe tener en cuenta las barreras que se pudieran presentar en 
el proceso de implementación de la citada filosofía de gestión, así los estudios 
revelan barreras relacionadas con la mano de obra, verificándose desmotivación por 
la falta de sistemas de incentivos, ausencia de cultura de trabajo en equipo y cabe 
resaltar un aspecto fundamental: la resistencia al cambio; así también Bashir et al. 
(2010), citado por Cano et al. (2015), existen barreras relacionadas con la gestión de 
producción, como la falta de capacidad técnica para el proceso de reclutamiento, 
selección, inducción y desarrollo del recurso humano (habilidades gerenciales 
insuficientes y falta de compromiso); entre otras barreras significativas como la 
relacionada con los procesos netamente logísticos, evidenciados por la falta de 
integración de toda la cadena, cabe precisar, entre el cliente, la inmobiliaria, el 
contratista y su proveedor, notándose una total adherencia a conceptos de gestión 
tradicional que se oponen a la productividad y a la calidad deseada (Olatunji, 2008). 
Ahora veamos en el ámbito nacional, es oportuno citar a García y Tantalean (2013) 
quienes han realizado un estudio para determinar causas que pueden afectar el 
desarrollo de las empresas constructoras de la ciudad de Lima, donde identificaron 
que el principal problema que aqueja a estas empresas es la deficiente gestión de 
recursos humanos y la falta de relación entre los proyectos (planes) y la ejecución de 
la obra en sí, precisando que, son dos actividades que se desarrollan separadamente 
existiendo una coordinación mínima entre estas; tal es así que, la producción 
normalmente está basada en la experiencia de los ingenieros, jefe de campo, en el 
intercambio de información verbal entre ambos, existiendo una notable orientación 
hacia el control de las actividades o avances, que en el proceso en sí mismo o análisis 
de las actividades que no agregan valor; olvidándose de la incertidumbre inherente 
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que caracteriza a los procesos productivos, tal como lo señala Porras, Sánchez y 
Galvis (2014), los citados autores afirman que toda esta problemática tiene su origen 
en el proceso de reclutamiento y selección del personal, teniendo como principal 
barrera la sindicalización de la mano de obra. Aun con algunas dificultades hay que 
mencionar que el sector construcción ha conseguido un crecimiento constante en los 
últimos años en él Perú, permitiendo el crecimiento económico y laboral.  
 
Figura 1. PBI por sectores en el Perú.  
Fuente: Andina Agencia Peruana de Noticias. 
En lo que respecta a la empresa de estudio Bectek Contratistas S.A.C, empresa 
constructora inmobiliaria con más de 18 años de servicio, y una facturación de 
7’000,000.00 a 10’000,000.00 de soles por año, construyendo de 2 a 3 edificios 
anuales, no es ajena a la problemática antes dilucidada, a pesar que solo se dedica a 
la planificación y venta de edificios, utilizando contratistas para las tareas de 
construcción; evidenciando la falta de planificación y disponibilidad de materiales a 
tiempo, debido a la descoordinación entre el área de operaciones, almacén y 
compras, el desorden en almacén, la carencia de una base de datos con los materiales 
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existentes, la falta de políticas de contratación con los proveedores y el poco control 
de los subcontratistas, afectando al suministro interno, la elaboración de los 
presupuestos, y la efectividad y eficiencia en los trabajos de construcción y acabados; 
todo ello viene generando la utilización de recursos “extras” (para el caso de la 
constructora: materiales, tiempo y proveedores), como por ejemplo, las 
modificaciones y trabajos de reparación de daños a las viviendas colindantes, lo que 
se traduce en el aumento de costos operativos, por realizar algunos trabajos 
adicionales en obras, ascendente a S/. 15,446.47 (Tabla 1), alargando plazos de 
construcción, generando insatisfacción en los clientes y lo que en el largo afectará la 
reputación y sostenibilidad de la firma. 
Tabla 1  
Costos adicionales por reproceso de algunas obras 
Fuente: Empresa Bectek Contratistas S.A.C. 
Frente a esta situación, se plantea un reajuste en la Cadena de Suministro de la 
empresa basada en la filosofía Lean Construction, a fin de articular los procesos 
REPROCESOS UNIDAD CANTIDAD P.U PARCIAL CONTRATISTA COSTO EXTRA 
Cambio en metrado, modificaciones y adicionales glb 1.00 S/. 3,292.72 S/. 3,292.72
Leonardo 




Mantenimiento de pintura en muros interiores de Semisotano m2 495.6 S/. 1.00 S/. 495.60
Mantenimiento de pintura en cieloraso de Semisotano m2 297.17 S/. 1.00 S/. 297.17
Mantenimiento de pintura en muros interiores del 1er. Nivel  m2 610.88 S/. 1.00 S/. 610.88
Mantenimiento de pintura en cieloraso del 1er. Nivel  m2 310.81 S/. 1.00 S/. 310.81
Mantenimiento de pintura en muros interiores del 2do. Nivel  m2 664.77 S/. 1.00 S/. 664.77
Mantenimiento de pintura en cieloraso del 2do. Nivel  m2 348.02 S/. 1.00 S/. 348.02
Mantenimiento de pintura en muros interiores del 3ro. Nivel  m2 664.77 S/. 1.00 S/. 664.77
Mantenimiento de pintura en cieloraso del 3ro. Nivel  m2 348.02 S/. 1.00 S/. 348.02
Mantenimiento de pintura en muros interiores del 4to. Nivel  m2 719.89 S/. 1.00 S/. 719.89
Mantenimiento de pintura en cieloraso del 4to. Nivel  m2 344.02 S/. 1.00 S/. 344.02
Mantenimiento de pintura en muros interiores del 5to. Nivel  m2 457.39 S/. 1.00 S/. 457.39
Mantenimiento de pintura en cieloraso del 5to. Nivel  m2 288.81 S/. 1.00 S/. 288.81
Mantenimiento de pintura en muros interiores del 6to. Nivel  m2 491.1 S/. 1.00 S/. 491.10
Mantenimiento de pintura en cieloraso del 6to. Nivel  m2 259.2 S/. 1.00 S/. 259.20
Mantenimiento de pintura en muros interiores en azotea m2 464.41 S/. 1.00 S/. 464.41
Mantenimiento de pintura en cieloraso en azotea m2 90.76 S/. 1.00 S/. 90.76
Mantenimiento de pintura en ductos - muros exteriores colindantes m2 535 S/. 1.00 S/. 535.00
Mantenimiento de pintura en fachada principal - muros exteriores colindantes m2 240.38 S/. 1.00 S/. 240.38
Mantenimiento de pintura en muros exteriores colindantes  m2 591.5 S/. 1.00 S/. 591.50
Reparación en vecinos GUARDERIA: Pintura de fachada principal - 
reparaciones en interior. EDIFICIO HOLGUIN: Pintura de 
estacionamiento 1º nivel 
glb 1 296.61 S/. 296.61
Mantenimiento de pintura en interior de dptos. glb 1 1004.23 S/. 1,004.23
Mantenimiento de pintura en lobby - area de juegos - Pasillo glb 1 776.45 S/. 776.45
S/. 15,446.47
JOSE GONZALO 
ALEJO ARANDA - 
Pintura 
S/. 12,153.75
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principales de la Cadena de Suministro, lo que implicaría mover todos los eslabones 
de la Cadena con el diseño y planificación de las operaciones de la empresa, tales 
como el de abastecimiento, cuya base subyace en los requerimientos y estos a su vez 
en el diseño, la planificación de los recursos y la construcción, es decir la puesta en 
marcha de los proyectos (planes), y la entrega, con el aseguramiento de la cartera de 
clientes mediante el servicio post-venta. 
 
Figura 2. Ishikawa de la empresa Bectek Contratistas S.A.C 
Fuente: Elaboración propia 
1.1.1 Antecedentes de la Investigación 
Esta investigación, se ha elaborado en base a una búsqueda bibliográfica y 
haciendo un análisis de la información encontrada, se denotan algunos 
antecedentes encontrados: 
1.1.1.1 Antecedente internacionales 
Fernández, Rodríguez y Prado (2018) en su estudio titulado “aplicación de 
técnicas lean construction a través de un método de Action research en los 
PROPUESTA DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 
BASADA EN LA METODOLOGÍA LEAN CONSTRUCTION PARA REDUCIR LOS 
COSTOS OPERATIVOS EN LA EMPRESA BECTEK CONTRATISTAS SAC  
Guanilo Balladares, J.; Llerena Rivera, I. Pág. 14 
 
procesos de gestión de una empresa constructora”, realizado en la ciudad 
de Vigo, España y presentada a la Universidad de Vigo, para obtener el 
título de Ingeniero industrial. El estudio realizo una metodología con la 
filosofía de Action research, donde los investigadores se involucraron 
dentro del grupo de trabajo de la organización para analizar de manera 
directa los datos y determinar las causas de la problemática. También para 
la realización de la investigación los autores dividieron la recolección de 
los datos en tres fases: capacitación de datos, análisis y definición de las 
líneas de actuación e implementación y seguimiento del plan de actuación. 
Del estudio se destaca el beneficio de utilizar la metodología de lean 
construction, la cual optimiza las actividades mejorando la gestión 
organizacional. Finalmente, los autores concluyen indicando que la 
metodología lean construction mejora la relación entre las diferentes áreas 
involucradas en la cadena de valor de la empresa, por otra parte, nos indica 
también que dependerá mucho de la optimización de los procesos, el 
compromiso que tengan los trabajadores con los objetivos del área. Por esa 
razón siempre la metodología está en un constante cambio para lograr 
mejores beneficios a las organizaciones. 
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Figura 3. Beneficios de Lean Construction  
Fuente: Fundación laboral de la Construcción. Pons. (2014) 
Fonseca (2011) en su tesis titulada “Mejoramiento de los procesos de 
planificación de obras a partir de la introducción de conceptos de gestión 
logística soportados en Tecnología de la información y comunicación, para 
el sector de la construcción en Colombia” realizada en la ciudad de 
Medellín y presentada a la Escuela de Ingeniería, Departamento de 
Ingeniería Civil, Universidad EAFIT, a fin de optar al título de Magister 
en Ingeniería en el área de Gestión de la Construcción; la investigación se 
basa en un enfoque experimental, implementando la herramienta TIC en 
una obra piloto para en función de ello y basándose en los resultados del 
diagnóstico de la logística interna en las diferentes obras, emprender 
acciones de mejora en los diversos procedimientos desarrollados por el 
área respectiva. Además, hay que mencionar que el sector construcción no 
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está afrontando un crecimiento establece en el país, por lo cual se debe 
gestionar de manera adecuada para obtener una mejor rentabilidad.  
 
Figura 4. Evolución de la Construcción en Colombia 
Fuente: Estudios Económicos Camacol B&C. 
Entre las conclusiones se deben destacar las siguientes: Generalmente las 
empresas constructoras no cuentan con un plan logístico que implique 
proveedores sustitutos y se agrava la situación si además no se cuenta con 
centros de abastecimiento y programación semanal de grupos de recursos, 
lo que genera la intermitencia de los flujos de materiales, incrementando la 
incertidumbre de abastecimiento, repercutiendo todo ello en los costos de 
almacenamiento (acumulación inoficiosa de los materiales) y en todos los 
costos operativos en general, puesto que todo ello finalmente repercute en 
el cumplimiento de los tiempos de la obra; ante ello es preciso destacar la 
importancia del control de los flujos a través de los gráficos de flujo, es 
decir de la relación consumo de recursos versus tiempo, siendo esto 
esencial para identificar cuellos de botella en las diferentes actividades, lo 
que conlleva al análisis de los diferentes procesos involucrados en el 
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proyecto, tales como el abastecimiento y la disponibilidad de los recursos 
según el comportamiento del mercado. 
Villamizar y Ortiz (2016) en su estudio titulado “implementación de los 
principios de lean construction en la constructora Colproyectos S.A. de un 
proyecto de vivienda en el municipio de villa del rosario”, realizada en la 
ciudad de Bucaramanga y presentada a la Universidad industrial de 
Santander para optar el título de Ingeniero físico mecánica. El estudio 
utilizo una metodología de investigación de tipo descriptiva para 
determinar las principales situaciones, costumbres y actitudes y poder así 
lograr identificar las actividades, procesos y procedimientos de la empresa. 
Por otro lado, para la recolección de datos se dividió en grupos las 
personas involucradas en el proceso y de esta forma poder analizar la 
información correctamente, con el fin de poder implementar de manera 
óptima la metodología. De la investigación se destaca el beneficio de que 
implementando la metodología lean construction de manera óptima, se 
obtendrán un mejor resultado reduciendo las actividades que no generan 
valor en un 8% y de igual forma logrando mejorar la calidad del producto. 
Finalmente, los autores concluyen que la metodología de lean construction 
mejora la realización de las actividades dentro de la empresa, logrando de 
esta forma optimizar los proceso y así mismo busca controlar y evaluar el 
desempeño de los trabajadores al momento de realizar las actividades. 
Dicho lo anterior podemos decir que en algunos países de Sudamérica han 
venido trabajando con la metodología y logrando resultados óptimos 
dentro de las organizaciones y de igual manera esto ha permitido también 
que la herramienta evolucione y mejore a través de los años. 
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Figura 5. Muestreo de la aplicación LC en los países sudamericanos 
Fuente: Lean Construction en el Perú. Orihuela (2011). 
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1.1.1.2 Antecedente Nacionales 
Alemán (2014) en su tesis “Propuesta de un plan de mejora para la gestión 
logística en la empresa constructora JORDAN S.R.L.”, realizado en la 
ciudad de Tumbes, y presentada a la Facultad de Ingeniería, para optar el 
título de Ingeniero Civil, mediante un estudio descriptivo, usando las 
técnicas de encuestas, entrevistas y guías de observación al personal e 
instalaciones del área de logística, formula su propuesta en base a la 
metodología lean construcción y la del Project Managment Institute (PMI) 
para la selección de proveedores y control de materiales de construcción, a 
fin de definir e implementar un plan que contribuya a reducir los 
problemas de abastecimiento (debido a la lejanía de la ciudad), decisión de 
diseños e insumos a usar en las construcciones, la informalidad en el 
control de insumos, en el proceso constructivo y en la selección de los 
proveedores.  
Tabla 2 
Evolución del índice mensual de la producción nacional: Enero 2019 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. (INEI). 
Enero
2019/2018
Feb 2018-Ene 2019/ 
Feb 2017-Ene 2018
Economia Total 100.00 1.58 3.88
DI-Otros Impuestos a los Productos 8.29 5.69 3.92
Total Industrias (Produccion) 91.71 1.20 3.88
Agropecuaria 5.97 3.54 7.41
Pesca 0.74 -31.33 32.86
Minera e Hidrocarburas 14.36 -1.26 -1.27
Manufactura 16.52 -5.64 5.71
Electricidad, Gas y Agua 1.72 5.35 4.85
Construccion 5.10 0.90 4.91
Comercio 10.18 2.46 2.65
Transporte, Almacenamiento, Correo y Mensajeria 4.97 2.73 4.74
Alojamiento y Restaurantes 2.86 4.43 3.73
Telecomunicaciones y Otros Servicios de informacion 2.66 4.90 5.44
Financiero y Seguros 3.22 4.38 5.68
Servicios Prestados a Empresas 4.24 3.44 3.32
Administracion Publica, Defensa y otros 4.29 4.96 4.64
Otros Servicios 2/ 14.89 3.12 3.90
Valoracion Porcentual
Poderacion 1/Sector
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Sin embargo, hay que mencionar que el sector construcción está en un 
auge y desarrollo constante en nuestro país, lo cual debe servir para 
gestionar de manera correcta y así obtener empresas más competitivas en 
el sector que se está dirigiendo. De la investigación mencionada, es 
rescatable la importancia de seleccionar y controlar eficientemente a los 
proveedores con los que cuente la empresa, de tal manera que las 
“alianzas” estratégicas puedan favorecer a ambas partes, ya que esto es 
uno de los principios de una eficiente cadena de suministro, además de que 
los controles de insumos durante la construcción, son importantes en la 
reducción de desperdicios y costos operativos. 
Manrique y Mateo (2017) en su investigación titulada “diseño de un 
modelo de gestión para mejorar la rentabilidad mediante el incremento de 
la productividad y el control de los costos en proyectos de construcción”, 
realizado en la ciudad de Lima, Perú y presentada a la Universidad de 
Ricardo palma, para obtener el título de Maestro en Ingeniería. Para la 
realización de la investigación los autores utilizaron una metodología de 
tipo descriptivo y explicativa, la cual les permitió la recolección de datos 
en el único momento establecido por los investigadores, sin manipular 
ninguna de las variables presentadas. Los instrumentos utilizados en la 
investigación fueron la entrevista en el campo y la recaudación de 
información de las diferentes áreas. Por otra parte, se menciona que los 
beneficios de implementar una metodología lean construction dentro de las 
empresas de construcción puede generar un mejor resultado en las 
operaciones diarias. Finalmente, los autores concluyen que el lean 
construction redujo los costos innecesarios al momento de realizar la obra 
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permitiendo un mejor uso de los gastos y la mano de obra, lo cual se vio 
reflejado en el incremento de la rentabilidad. 
 
Figura 6. Rentabilidad de la aplicación en la metodología Lean 
Construction año 2011-2012 
Fuente: Tesis de Ingeniera Industrial “Planeamiento y Gestión 
Empresarial” 
1.1.1.3 Antecedente Locales 
Bringas y Honorio (2014) en su tesis titulada “Propuesta de mejora de un 
sistema de abastecimiento para incrementar la rentabilidad de la Empresa 
Constructora e Inversiones del Pacífico S.A.C.”, realizada en la ciudad de 
Trujillo y presentada a la Universidad Privada del Norte a fin de optar al 
título de Ingeniero Industrial. La investigación fue realizada bajo un 
enfoque descriptivo con propuesta de mejora, cuyo procedimiento se basó 
en la priorización de causas raíces, las mismas que fueron asociadas con 
los indicadores de la variable causa. De la investigación se destaca el 
beneficio generado de S/. 101.291,00 con un TIR de 62% y un RBC de 
3,2, como resultado de las propuestas de mejora, tal es el caso del MRP a 
fin de garantizar la cantidad, calidad y disponibilidad de los materiales; la 
elaboración de un Manual de Organización y Funciones (MOF); el diseño 
del Método de la ruta crítica (CPM) y la técnica de evaluación y revisión 
de programas (PERT). 
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Figura 7. Momento de toma de decisiones y capacidad de impactar en el coste. 
Fuente: Adaptación de Juan Pons de Integrated Project Delivery: A Guide. The American 
Institute of Architects (2007). 
Porras, Sánchez y Galvis (2014) en su artículo titulado “Filosofía lean 
construction para la gestión de proyectos de construcción: una revisión 
actual”, publicado en la revista “Avances Investigación en Ingeniería”, en 
la cual plantean un nuevo enfoque en la gestión de proyectos de 
construcción, basándose en los estudios del profesor Lauri Koskela (1992) 
a su vez basado en la producción lean o lean manufacturing de los años 80; 
la premisa base del artículo se sustenta en la gran incertidumbre de la 
planificación que caracteriza al sector construcción y la concepción errada 
de la producción al ser vista solamente como una actividad exclusivamente 
de transformación, ante ello Koskela y Ballard basado en los principios de 
lean construction proponen el Sistema del Ultimo Planificador (SUP) el 
cual considera las restricciones que pudieran presentarse en las actividades 
planificadas, para ello apuesta por elaborar las cuadrillas desde el nivel 
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más bajo de la jerarquía, es decir el último planificador (operario o 
supervisor de los trabajos en obra) en consideración de ello se rompe el 
esquema antiguo de solo basarse en lo que se debe hacer y se propone la 
categorización de las actividades en tres aspectos, deben, pueden y se 
harán. Del citado artículo es de destacar las siguientes conclusiones: La 
construcción no es un proceso exclusivo de transformación, es al igual que 
cualquier otra actividad y en particular una actividad con gran 
incertidumbre en la planificación, el proceso constructivo debe adoptar 
metodologías y hacer uso de herramientas que efectivamente permitan 
lograr el producto u obra deseada con el mínimo de desperdicios. También 
menciona que el modelo actual a diferencia del tradicional busca no solo 
mejorar las operaciones dentro del área sino también reducir los costos, 
para generar una mejor rentabilidad a la organización. 
 
Figura 8. Enfoque Tradicional vs Enfoque Lean 
Fuente: Introducción a Lean Construction. Pons (2014) 
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1.1.1 Bases Teóricas 
El sector construcción: 
“La definición sectorial se refiere a las actividades de realización de 
construcciones nuevas, obras de restauración y reparaciones corrientes, 
reparaciones de obras, así como las instalaciones y acabados de las mismas”. 
(Menjívar, 2007) 
Este sector contribuye al desarrollo de un país, mediante su infraestructura 
básica, como instituciones educativas, hospitales, diversas industrias, plantas 
eléctricas, presas, carreteras, puertos, aeropuertos, casas de gobierno, 
viviendas, lugares de recreo como parques, cines, teatros, hoteles, etc. 
Además, es una fuente de empleo, pues se vincula a otras industrias, como: 
las de cemento, ladrillo, asfalto, fierro, madera, etc., contribuyendo así, al 
consumo per cápita de las industrias proveedoras. (INEGI, 2009) 
Clasificación de las edificaciones en el sector construcción. 
Según las normas técnicas de edificaciones N° 003-2016-VIVIENDA (2016), 
las edificaciones del sector son: 
• Edificaciones esenciales: Cuya función no debería interrumpirse 
después de un sismo, como hospitales, centrales de comunicaciones, 
cuarteles de bomberos y policía, subestaciones eléctricas, reservorios 
de agua, centros educativos, edificaciones que sirvan de refugio. 
• Edificaciones Importantes: Edificaciones donde se reúnen gran 
cantidad de personas como cines, teatros, estadios, coliseos, centros 
comerciales, terminales de pasajeros, establecimientos penitenciarios, 
o que guardan patrimonios valiosos como museos y bibliotecas, 
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asimismo, los depósitos de granos y otros almacenes importantes para 
el abastecimiento de alimentos. 
• Edificaciones comunes: Edificaciones comunes tales como: viviendas, 
oficinas, hoteles, restaurantes, depósitos e instalaciones industriales 
cuya falla no acarree peligros adicionales de incendios o fugas de 
contaminantes. 
• Edificaciones temporales: Construcciones provisionales para 
depósitos, casetas y otras similares.  
De los cuales son los edificios (edificaciones comunes), las obras de 
construcción en estudio de la empresa Bectek Contratistas S.A.C. 
Características del sector construcción. 
El sector construcción en general, posee las mismas o similares características 
en cada uno de los países: (Peralta y Serpell, 1991) 
• La construcción de una obra se desarrolla por etapas: definición del 
proyecto, diseño, construcción y puesta en marcha. 
• Los proyectos de construcción tienen vida corta: por lo que deben ser 
bien hechos desde el principio. 
• El proceso de trabajo en la construcción involucra una continua 
creación y disolución de la fuerza de trabajo: el inicio y fin de los 
proyectos, también es el inicio y fin de los contratos de los 
contratistas. 
• El proceso de trabajo se realiza al aire libre: bajo condiciones 
ambientales del lugar geográfico de una obra (nieve, lluvia, frío, 
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humedad, calor, etc.); por lo que el avance y productividad del trabajo 
dependen de las variaciones del clima. 
• Las metas de producción son tangibles: es factible la medición del 
avance diario, lo que contribuye a la satisfacción del personal. 
• El proceso de trabajo es variado: a pesar de tener actividades 
repetitivas, no es rutinario, debido a las particularidades según la obra. 
• Los sitios o lugares de construcción no son permanentes: involucra 
movimiento constante de la fuerza de trabajo de acuerdo a los 
proyectos y sus fases, dentro del cual se puede tener una movilidad 
vertical ascendente o descendente (ej. construcción de un edificio en 
altura) o bien horizontal (ej. construcción de un camino). 
• El trabajo en la industria de la construcción es una actividad de alto 
riesgo físico: es una de las características más relevantes de este 
sector, pues sus tareas requieren esfuerzo físico y muscular, 
aumentando la tasa de accidentes, que puede ser mayor a las de la 
industria minera. 
Recursos de construcción. 
Son las entradas dentro de un proceso en general, los tipos más comunes de 
recursos, son los de tipo material y humano (González, 2013): 
• Recursos materiales: 
Son los elementos tangibles necesarios para la ejecución de las 
distintas operaciones que componen los proyectos, ya sea que formen 
parte de la estructura final o son un medio para su realización. Al 
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mismo tiempo se subdividen en consumibles (quedan en la obra), 
reutilizables (elementos o equipos auxiliares), directos (pueden 
identificarse fácilmente, como un producto determinado, como 
hormigón, ladrillos, etc.) e indirectos (casetas y grúas). 
Dentro de este tipo de recursos se distinguen también, los insumos 
propios de la construcción (cemento, fierro, madera, etc.) y los 
equipos y herramientas (equipos de medición, maquinaria utilizada), 
teniendo en cuenta, además que, para el caso de equipos y 
herramientas, se detallan si son materia propia de la empresa o 
producto de alquiler, pues esto influye en los costos de construcción. 
(Ulloa, 2009) 
• Recursos humanos: 
Es la mano de obra propia de una construcción, y se subdividen en: 
directa e indirecta. La mano de obra directa es la que participa 
directamente en la ejecución del proyecto, mientras que la indirecta es 
la que se encarga de la planificación. 
Otra subdivisión para la mano de obra es la de personal propio de la 
empresa (obreros, capataces) y el personal subcontratado (operarios 
de contratistas). (Ulloa, 2009) 
De la subcontratación en este sector, es factible siempre y cuando se 
cumpla con los requisitos para subcontratar, exigidos según  
Reglamento de Ley Nº 29245 (2008) y el Decreto Legislativo N° 
1038, según su artículo 2, en el que establece que las empresas 
autorizadas a tercerizar son aquellas cuyos trabajadores están sujetos 
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al régimen laboral de la actividad privada, que tercerizan su actividad 
principal, siempre que se produzca desplazamiento continuo de los 
trabajadores de las empresas tercerizadoras a los centros de trabajo o 
de operaciones, además deben estar registradas en el  registro nacional 
de empresas tercerizadoras; es importante que cuenten con algunas 
certificaciones que avale su trabajo y el de sus colaboradores. 
Además, las ventajas de subcontratar radican en los costos bajos, por 
la eliminación de planillas o capacitaciones; sin embargo, se corre el 
riesgo de la baja calidad, producto de una mala selección de los 
contratistas. (Ulloa, 2009) 
La subcontratación en el sector construcción. 
La subcontratación o también conocido como outsourcing, o contratos de 
servicios especializados, es un tipo de convenio o contrato, por el cual la 
empresa externaliza algunas actividades y funciones de la empresa, como 
parte de su estrategia empresarial, con el fin de enfocarse en los objetivos 
principales de la empresa. (Romero, 2003). Una de las finalidades por las que 
la empresa contratista hace uso de esta estrategia es la de disminuir costos; y 
aumentar ganancias. (Collin, 1999). 
Tipos de subcontratación. 
Según los criterios de ahorro en costos, el nivel de servicio prestado, se 
diferencian tres tipos: tradicional, colaborativa y Business Transformation 
Outsourcing (BTO). (Rueda, Galán, Romero y Brio, 2002, citado por García, 
y Gallardo, y Ayón, 2012) 
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• El modelo tradicional, delegación de la gestión o administración de 
procesos a un proveedor externo, para reducir costos y priorizar 
actividades claves del negocio, con resultados a corto plazo como 
reducción de costos (20%-50%), mejoras en la gestión, manteniendo 
el nivel de servicio y compartiendo riesgos económicos. (Rueda et al., 
2002, citado por García, Gallardo, y Ayón, 2012) 
• El modelo colaborativo, orienta la subcontratación a mejorar la 
gestión, y por medio de una “re-ingeniería” y desarrollo de procesos 
administrativos logra “el recorte de costos y la obtención de mayor 
flexibilidad de respuesta ante los cambios en las necesidades del 
negocio”. (Rueda et al., 2002, pp. 7-11, citado por García, Gallardo, y 
Ayón, 2012). 
El BTO o Business Transformation Outsourcing, es un “programa” 
enfocado en cambiar para mejorar el modelo de dirección y 
operaciones y la sostenibilidad del negocio, de manera inmediata, con 
estrategias en “tiempo acelerado”, a fin de aumentar el precio de la 
acción, mejorar la posición del mercado o incrementar la rentabilidad. 
(Rueda et al., 2002, pp. 7-11, citado por García, Gallardo, y Ayón, 
2012).  
Dentro de la clasificación presentada, la empresa Bectek Contratistas 
SAC, pertenece al modelo tradicional de subcontratación, puesto que 
su principal preocupación es la de reducir costos y centrarse en las 
actividades de venta de edificios. 
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Costos Operativos del sector construcción.  
Costos Primarios: Son clasificados por su actividad intrínseca: 
• Materiales: incluye las partidas como productos petrolíferos refinados, 
productos de la siderurgia y el acero, cementos y yesos, materiales de 
construcción, productos cerámicos, vidrio, productos químicos, 
productos y material metálico, material eléctrico, madera, etc.  
• Trabajos realizados por subcontratistas: son los costos en los que 
incurre la empresa por la tercerización de algunas de sus actividades 
constructivas en sus edificaciones, como la contabilidad, seguridad, 
etc. 
• Mano de obra: distinguiendo entre mano de obra directa e indirecta, se 
tiene los costos de: sueldos y salarios, indemnizaciones, seguridad 
social a cargo de la empresa, aportaciones a sistemas 
complementarios de pensiones, otros gastos sociales. 
• Servicios exteriores: una parte de estos costos no se aplican 
directamente a obras concretas, por lo que también son asignados a 
los costos indirectos, estos pueden ser: arrendamientos, reparaciones y 
conservación, servicios de profesionales independientes, transporte, 
seguros y garantías, servicios bancarios y similares, publicidad, 
propaganda y relaciones públicas, suministros, otros servicios 
exteriores. 
• Tributos: son las tasas e impuestos más comunes en este sector, como: 
el impuesto de actividades económicas (IAE), tasas previas al 
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comienzo de la obra y tasas durante el transcurso de la obra que son 
normalmente de carácter municipal. 
• Costo financiero: son los costos de financiamiento externo para la 
realización de los proyectos de construcción, y se distinguen dos 
tipos: los específicos, los que se asignan directamente a la obra, y 
genéricos, los que son objeto de reparto en base a la tasa media de 
interés y al importe invertido en cada obra. 
• Amortización: tanto de los elementos del inmovilizado material 
implantados en las obras, así como los elementos utilizados de forma 
discontinúa en las mismas. 
• Dotación a las provisiones: al final de cada ejercicio para hacer frente 
a los gastos de conservación de la obra durante el periodo de garantía, 
retirada de obra y levantamiento de instalaciones, indemnizaciones 
por fin de obra, gastos de liquidación y de fianzas hasta su 
devolución. 
Costos Directos. 
Se identifican por unidades de obra, son considerados en esta clasificación los 
costos de consumo de materiales, mano de obra directa, subcontrataciones, 
uso de maquinaria propia y otros costes directos. 
• Costos Indirectos. 
En los costos indirectos están los de tipo general y los que se 
identifican con una obra concreta. Los de tipo general son los costos 
financieros genéricos, impuestos y tasas, costos comerciales 
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(publicidad, relaciones públicas), costos de administración general, 
costos de calidad; y los que se identifican con una obra concreta son la 
mano de obra indirecta (encargados de obra, capataces, almaceneros, 
técnicos, administrativos y controladores de obra), materiales 
auxiliares, servicios auxiliares (transporte, control de calidad, 
limpieza, seguridad, etc.), utilización de equipos de seguridad (grúas, 
elevadores, andamios, utillaje, casetas, material de seguridad), 
impuestos (licencias de obras y otras tasas municipales), costos 
financieros específicos, dotaciones de provisiones específicas para la 
obra. 
• Costos fijos y variables. 
Los costos variables son aquellos que evolucionan de forma 
proporcional al volumen de obra que se realiza, mientras que los 
costos fijos permanecen estables. Los costos variables lo constituyen 
los costos directos de las obras de construcción, mientras que los fijos 
la mayoría son costos indirectos. 
• Los costos de Sub-actividad. 
Debido a que la constructora trabaja en relación a la demanda del 
mercado, es comprensible que determinados elementos del 
inmovilizado, así como ciertas partidas de costos fijos tengan periodos 
de inactividad, es decir, no se utiliza la capacidad productiva normal 
de construcción por lo que estos costos deben ser detectados, y 
tratados a fin de no afectar la actividad económica de la empresa. 
 
PROPUESTA DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 
BASADA EN LA METODOLOGÍA LEAN CONSTRUCTION PARA REDUCIR LOS 
COSTOS OPERATIVOS EN LA EMPRESA BECTEK CONTRATISTAS SAC  
Guanilo Balladares, J.; Llerena Rivera, I. Pág. 33 
 
Importancia de los costos en la Cadena de Suministros.  
De acuerdo con Chopra y Meindl (2008), “una eficaz administración de la 
cadena de suministro comprende la administración de los activos y de los 
flujos de productos, información y fondos de la cadena para maximizar la 
rentabilidad total de la misma” (p. 6). En tal sentido, la manera en que se 
gestione la cadena de suministro, tiene repercusiones en los costos de la 
organización, por lo que la adopción de la filosofía lean construction dentro 
de la gestión de la cadena de suministro, colabora con la reducción de 
desperdicios lo que se traduce en reducción de costos que la empresa debe 
cubrir. 
Según el Construction Industry Institue, es recomendable definir los costos en 
etapas tempranas del proyecto como en el diseño y planeamiento, de tal 
manera que se tenga mejor control de los costos totales del proyecto. (Ulloa, 
2009). Gestionar los costos mencionados anteriormente relacionados a la 
gestión de la cadena de suministro del sector construcción, basada en lean 
construction, es una forma de medir el nivel de interacción y cohesión entre 
los actores de la cadena, y el uso eficiente o no de los activos de la empresa. 
Gestión de la cadena de suministros.  
Si bien es cierto, la cadena de suministro está compuesta por las actividades 
de flujo y transformación de bienes e información, desde la fase de materia 
prima hasta el usuario final, “la gestión de la cadena de suministro (Supply 
Chain Management) consiste en la integración de estas actividades a través de 
relaciones mejoradas en la cadena, para adquirir una ventaja competitiva 
sostenible” (p. 2). (EOI, 2011) 
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La máxima autoridad en el tema de cadena de suministro, el Council of 
Supply Chain Management Professionals (CSCMP), define a la Cadena de 
Suministros como la que eslabona a muchas compañías, iniciando con 
materias primas no procesadas y terminando con el consumidor final 
utilizando los productos terminados. (Pulido, 2014). Otro de los conceptos 
que enmarca a la gestión de la cadena de suministro, según el manual de 
consulta PILOT (2008), es que: 
− La gestión de la cadena de suministro (SCM) es la planificación, 
organización y control de las actividades de la cadena de suministro. 
En estas actividades está implicada la gestión de los flujos monetarios, 
de productos o servicios y de información, a través de toda la cadena 
de suministro, con el fin de maximizar el valor del producto/servicio 
entregado al consumidor final, a la vez que disminuimos los costes de 
la organización. (p. 8) 
En esta definición no solo involucra los flujos físicos, de información y 
monetario sino también el control de las etapas de abastecimiento y de los 
materiales abastecidos, dicho concepto es avalado por Chopra y Meindl 
(2008), en su libro administración de la cadena de suministro: “una cadena de 
suministro es dinámica e implica un flujo constante de información, 
productos y fondos entre las diferentes etapas” y al ser continuo controla 
también inventarios. 
Cada vez más, las compañías de todo el mundo están acudiendo a la cadena 
de suministro como la última metodología para reducir costes, incrementar la 
satisfacción del cliente, utilizar mejor los activos y construir nuevos ingresos. 
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Entonces, la gestión de la cadena de suministro dentro del sector 
construcción, involucra una serie de procedimientos secuenciales y 
estructurados, que permiten realizar la planificación, organización y control 
de los flujos de información, recursos humanos, materiales y monetarios, 
entre las distintas áreas de la empresa (interno) y las organizaciones 
involucradas en la construcción (externo), con el objetivo de satisfacer a los 
clientes por medio de operaciones eficientes al más bajo costo y el menor 
tiempo posible. 
A fin de realizar una correcta cohesión entre los actores de la cadena de 
suministro que aproveche al máximo los recursos, se hace necesario, enfocar 
la gestión de la cadena de suministro con la filosofía lean construction a fin 
de obtener resultados favorables en los costos de la empresa. 
Etapas de la Cadena de Suministros.  
Según Chopra y Meindl (2008), las etapas de la cadena de suministro son 5, 
las cuales son adaptadas de acuerdo al sector y empresa: clientes, detallistas, 
mayoristas/distribuidores, fabricante y proveedor. 
Además, de acuerdo al council of supply chain management professionals, 
los eslabones o etapas de la Cadena de Suministro se relacionan por los 
requerimientos de los consumidores finales, desde la adquisición de materias 
primas hasta la forma de entrega de productos terminados al usuario final. La 
gestión de la cadena de suministros, a pesar del grado de implicancia que 
posee, se centra en tres pasos básicos: suministro, fabricación y distribución. 
(Pulido, 2014) 
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Al enfocar estos conceptos al sector construcción, nos es factible hablar de 
mayoristas y detallistas (distribuidores), puesto que la empresa trabaja 
directamente con clientes. De modo que, el modelo de cadena de suministro 
mejor adaptado al sector construcción, es el propuesto por Mentzer et al. 
(2001), el cual consta de cinco elementos: proveedores de los proveedores, 
proveedores, empresa local, cliente y cliente del cliente. 
 
Figura 9. Modelo de dirección de la cadena de suministro. 
Fuente: Mentzer et al, 2001. 
Entonces, el modelo de cadena de suministro recomendable para las 
constructora, es representado en la Figura 9, puesto que en dicho modelo, el 
suministro es entendido en el cómo, dónde y cuándo se consiguen los 
materiales o la materia prima utilizada por la empresa en las construcciones, 
ya sea antes de iniciado el proceso o durante el mismo, la etapa de 
fabricación, son los métodos que emplean las organizaciones para 
transformar los materiales o materia prima en el producto final usando 
eficientemente los recursos, y la etapa de entrega del producto final al cliente, 
es el control en los plazos previstos a través del canal de distribución directa. 
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Figura 10. Cadena de suministro en el sector construcción. 
Fuente: Adaptado de Fabián (2009) 
En tal sentido, a fin de lograr la cohesión interna y externa requerida para las 
buenas Gestiones de la Cadena de Suministro, es necesario utilizar estrategias 
como la conformación de empresas virtuales o conocidas como alianzas que 
se dan de manera temporal facilitando la comunicación interinstitucional, por 
otro lado, se encuentra el control de las actividades de la cadena de 
suministro, lo cual es abordado por enfoques propios al sector construcción. 
Uno de los enfoques aceptados dentro del sector construcción y las relaciones 
con clientes externos e internos de las empresas es Lean Construction, el cual 
permite no solo controlar las operaciones y flujos de información, sino 
también mejorarlos y lograr que dichos procesos mejorados sean sostenibles 
en el tiempo. 
Para definir Lean Construction, la entidad creada con fines de desarrollo y 
difusión de esta metodología, es el Instituto de Lean Construction (ILC), y lo 
define como una filosofía orientada a la administración de la producción en el 
sector construcción, cuyo objetivo es eliminar las actividades que no agregan 
valor (pérdidas), enfocándose en un sistema de producción ajustado y el uso 
de herramientas específicas aplicadas al proceso de ejecución de proyectos. 
En tal sentido, este enfoque, orienta sus actividades bajo un nuevo modelo de 
procesos en el que incluye las conversiones o transformaciones, el flujo y el 
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valor (TFV), diferenciándose del enfoque tradicional que solo consideraba 
más importante las conversiones (Botero y Álvarez, 2003), el nuevo modelo 
de producción lean, se plasma en la figura 11. 
 
Figura 11. Nuevo enfoque de gestión de la producción aplicado en construcción. 
Fuente: Botero y Álvarez (2003) 
Con el nuevo concepto de Lean Construction, el objetivo es “minimizar o 
eliminar el desperdicio de materiales y la excesiva producción de residuos, 
con el fin de generar una cantidad máxima de valor”. (Porras, Sánchez y 
Galvis, 2014) 
Bajo este nuevo modelo de producción, la filosofía Lean Construction, 
establece su propio sistema guía en la gestión de la construcción denominado 
Lean Project Delivery System (LPDS), el cual “se define como un proceso 
colaborativo para la gestión integral del proyecto, a lo largo de todo el ciclo 
de vida de este”. (Pons, 2014) Este proceso consta de cinco fases diseñadas 
para implementación de la filosofía lean construction, dichas fases son 
descritas a continuación: 
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Figura 12. Modelo Lean Project Delivery System. 
Fuente: Adaptado de Ballard 2008 
Primera fase: definición del proyecto. Se reúne todo el equipo colaborativo 
(ingenieros, arquitectos, constructores, dueños), se define el costo del 
proyecto, incluyendo las propuestas de los clientes e interesados. 
Segunda fase: diseño lean. Se busca la mejor alternativa de diseño en acuerdo 
con el equipo, a fin de reducir costos de contingencias, a través de la 
comunicación correcta (flujo de información de la cadena de suministro) 
entre las partes y etapas del proyecto. 
Tercera fase: suministro lean. Consiste en que el área de ingeniería da detalle, 
fabricación y entrega, de tal manera que se suministre lo necesario, en tiempo 
requerido, en las cantidades requeridas, siendo la herramienta del último 
planificador (LPS), la más adecuada. 
Cuarta fase: fase de montaje o ejecución lean. Inicia con la entrega de 
información, materiales, mano de obra, herramientas, o componentes 
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necesarios para la ejecución en la obra o instalación, y termina cuándo está 
lista para entrega, aquí el LPS, actúa como un controlador de la producción y 
del flujo de información. 
Quinta fase: uso y mantenimiento. Se produce después de la entrega y puesta 
en marcha del edificio, y el mantenimiento se da en el tiempo de uso. 
Estas fases permiten relacionar las actividades de la cadena de suministro y la 
producción en sí, con la teoría de lean construction de tal manera que permita 
la obtención de resultados tangibles, por medio de las dimensiones de la 
cadena de suministro, con el soporte de la herramienta del último planificador 
(SUP). 
Este nuevo sistema de gestión de la construcción diseñado por lean 
construction, guarda relación con el modelo de cadena de suministro 
propuesto por Fabián (2004),   
Las actividades de abastecimiento de la cadena de suministro se relacionan 
con las tres primeras fases de LPDS, debido a que el abastecimiento en la 
cadena de suministro comprende actividades de preparación de todos los 
requerimientos necesarios para la producción o fabricación, dichas 
actividades son ordenadas por medio de las tres primeras fases de LPDS, 
además una desagregación de la fase de suministro permitirá controlar las 
llegadas y salidas del material. 
En la etapa de fabricación de la cadena de suministro, las operaciones a 
realizar serán ordenadas y diseñadas por medio del ensamblaje lean, es decir, 
realizando controles e inspecciones que permitan disminuir los desperdicios 
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que se generan producto de las operaciones, disminuir los errores de 
producción y lograr el cumplimiento de los planes de construcción. 
En la etapa de entrega, se involucra la fase de uso o mantenimiento a fin de 
mantener la fidelidad de los clientes mediante el servicio de post-venta y el 





Figura 13. Relación de la cadena de suministro y las fases de LPDS como 
metodología de lean construction. 
Fuente: elaboración propia 
En base a la relación entre la cadena de suministro y la filosofía lean 
construction, se toma en consideración los principios con los que trabaja esta 
filosofía, los desperdicios que son objeto de eliminación y la herramienta que 
permite el engranaje y materialización de los planes de producción en las 
obras de construcción, a fin de lograr reducir los elevados costos, producto de 
deficientes gestiones y desorden de procesos y operaciones, a lo largo de la 
cadena de suministro. 
Principios de Lean Construction. 
Los principios de Lean Construction, según el LCI, citado por el tesista 
González (2013), concretan doce principios aplicables a las industrias 
constructoras: 
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• Incrementar la eficiencia de las actividades que agregan valor.  
• Reducir la participación de actividades que no agregan valor. 
• Incrementar el valor del producto a través de la consideración 
sistemática de los requerimientos del cliente. 
• Reducir la variabilidad 
• Reducir el tiempo del ciclo. 
• Simplificar procesos. 
• Incrementar la flexibilidad de la producción 
• Incrementar la transparencia de los procesos 
• Enfocar el control al proceso completo 
• Introducir la mejora continua de los procesos 
• Mejorar continuamente el flujo 
• Referenciar los procesos con los de las organizaciones líderes 
(“benchmarking”) 
Siendo el principio de la consideración sistemática de los requerimientos del 
cliente, un factor importante en la fusión de lean y la gestión de la cadena de 
suministro, pues la finalidad es la satisfacción del cliente. 
Identificación de pérdidas según Lean Construction.  
Koskela sugiere que la información y los flujos de materiales, así como el 
flujo de trabajo tanto en el diseño como en la construcción deben ser medidos 
en función de sus desperdicios y del valor que agregan. (Ulloa, 2009). Las 
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filosofías lean los clasifica en siete categorías, sin embargo, el estudio 
realizado por Liker y Meir (2006), agrega una categoría más: 
• Sobreproducción: cuando se construye más viviendas que las 
demandadas, o la sobreproducción de materiales de construcción. 
• Transporte: movimiento de materiales de una obra a otra sin haber 
sido requeridos. 
• Tiempo de espera: tiempo de parada de los operarios o máquina por 
falta de información o materiales. 
• Sobre-procesamiento o procesos inapropiados: cuando produce por 
debajo o muy encima de lo requerido por el cliente, por ejemplo, en 
los acabados excesivos. 
• Exceso de inventario: exceso de insumos, equipos y materiales que se 
utilizan en la construcción. 
• Defectos: reproceso, en construcción, estos costos muchas veces son 
asumidos por el departamento de post-ventas. 
• Movimientos innecesarios: movimientos del operario que no agregan 
valor a la construcción, como subir escaleras, etc. 
• Talento Humano: cuando el personal no aporta su creatividad y 
opiniones de mejora durante la realización de una obra. 
Herramientas de Lean Construction.  
Womack (1996) y Picchi (1993), señalan que los éxitos de la filosofía lean 
radica en el uso de sus herramientas que facilitan su comprensión y permiten 
ponerla en práctica. Una de estas herramientas es: 
PROPUESTA DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 
BASADA EN LA METODOLOGÍA LEAN CONSTRUCTION PARA REDUCIR LOS 
COSTOS OPERATIVOS EN LA EMPRESA BECTEK CONTRATISTAS SAC  
Guanilo Balladares, J.; Llerena Rivera, I. Pág. 44 
 
Sistema del último planificador (LPS o SUP).  
Fue desarrollado por Glenn Ballard y Greg Howell, con el fin de mejorar la 
planificación y control del cambiante mundo de la construcción.  
Este sistema permite transformar “lo que debe hacerse” en “lo que se puede 
hacer”, preparando planes de trabajo con altos grados de fiabilidad mejorando 
la estabilidad del trabajo. (Pons, 2014). 
De acuerdo con Glenn Ballard, las tareas tienen tres categorías: “deben, 
pueden y se harán”, y propone el modelo del último planificador modificando 
el proceso de programación y el control de obra para aumentar la 
confiabilidad, como se muestra en la figura 14. 
 
Figura 14. Sistema de Planificación Lean. Tomada de Application of the new 
production philosophy to construction, Koskela, L. 
Fuente: Elaborado Pons (2014) 
Con el Sistema del Ultimo Planificador, es posible delegar responsabilidades 
(asignaciones) de planificación de las obras diarias y semanales al último 
planificador (que pueden ser individuales o grupales), en función de aquello 
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que se tiene la certeza de poder realizarlo, de tal manera que se facilite el 
flujo de trabajo y control de las unidades operativas, siendo los delegados 
generalmente los jefes de campo, capataces y supervisores de campo. (Porras, 
Sánchez y Galvis, 2014). El SUP, se estructura en tres niveles de 
planificación, según Botero y Álvarez (2005), desde lo general a lo 
específico: 
• Programa maestro (debe): considera todas las actividades 
involucradas en el proyecto de construcción, generalmente se 
presentan en un diagrama de Gantt. 
• Planificación intermedia (puede): destaca las actividades a realizarse 
en un periodo cercano, y se realiza el control de la coordinación entre 
el diseño, los proveedores, y la información a los trabajadores. Se 
siguen cuatro procesos: 
− Definición del intervalo de tiempo 
− Definición de las actividades que serán parte del plan 
− Análisis de restricciones 
− Intervalos de trabajo ejecutable. 
• Programa semanal (se hará): presenta mayores detalles de la 
planificación de la producción. Se mide el porcentaje de Actividades 
Completadas (PAC). Se siguen tres procesos: 
− Formación del programa de trabajo semanal. 
− Porcentaje de programa cumplido. 
− Reunión de planificación semanal. 
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Esta herramienta va a permitir mejorar la planificación con mayor grado de 
fiabilidad de las actividades no solo en el área de construcción en sí, sino 
también, mejorar la planificación de las actividades de compra, almacén, 
despacho y entrega. 
1.1.2 Definición de Términos 
• Construcción: La construcción es el arte o técnica de construir, es decir, 
de hacer o realizar las obras de un edificio o de hacer y llevar a buen fin la 
realización de una obra pública o de ingeniería civil como carreteras, 
puertos, etc. 
• Materiales de construcción: Cuerpos que integran las obras de 
construcción (edificación u obra de ingeniería civil), cualquiera que sea su 
naturaleza, composición y forma.  
• Proyectos de construcción: Según el PMBOK, un proyecto es un esfuerzo 
temporal, es decir, indica un principio y un final definido, que se lleva a 
cabo para crear un producto, servicio o resultado único, ya sea que los 
objetivos se cumplan o no. Por lo tanto, un proyecto de construcción es la 
secuencia de actividades temporales diseñadas para cada tipo de obra a 
realizar. (Chávez, J. & De La Cruz, C. (2014)) 
• Cadena de suministro: Una cadena de suministro (en inglés, Supply 
Chain) es una red de instalaciones y medios de distribución que tiene por 
función la obtención de materiales, transformación de dichos materiales 
en productos intermedios y productos terminados y distribución de estos 
productos terminados a los consumidores. 
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• Pull" - Un método de hacer avanzar el trabajo, cuando el siguiente en la 
línea de atención al cliente está listo para usarlo. Es un sistema en el que 
el cliente “Tira” de los recursos para que genere su propio producto de 
manera inmediata y sin desperdicios. (Diccionario de LCI) 
• "Push" - "Push" - una "Orden" de una autoridad central basado en un 
horario; la promoción del trabajo basado en horario central. La liberación 
de materiales, información o directivas, posiblemente, de acuerdo con un 
plan, pero independientemente de si es o no el proceso aguas abajo está 
listo para procesarlos. (Diccionario de LCI) 
• Costos operativos: Los costos operativos o costos de fabricación se 
encuentran enmarcados dentro de los costos por funciones, que agrupa a 
los costos por operaciones o actividades que desarrolla una empresa. Los 
costos operativos lo conforman los costos de materiales, el costo de la 
mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación o costos 
indirectos, es decir, son aquellos relacionados con las actividades de 
suministro y fabricación. (Gonzáles, 2005) 
• Costos directos: son los costos que involucran la materia prima, la 
remuneración en dinero que se la da al personal de la empresa, por el 
esfuerzo físico que ejerce dentro del proceso, como los obreros, (Rojas, 
2014), sin embargo, dentro del sector construcción, también son 
considerados los costos de diseño, movilización de la mano de obra, entre 
otros. 
• Costos indirectos de fabricación: son llamados carga fabril, gastos 
generales de fábrica o gastos de fabricación. No intervienen directamente 
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en el proceso de construcción, dentro de ellos están: material indirecto, 
mano obra indirecta, servicios públicos, arrendamientos, deprecación, 
maquinaria, combustible, implementos para aseo de las instalaciones de 
trabajo, etc. (Rojas, 2014) 
1.2. Formulación del problema 
¿La propuesta de mejora en la gestión de la cadena de suministros basada en la 
metodología Lean Construction, puede reducir los costos operativos en la empresa 
Bectek Contratistas S.A.C.? 
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1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Proponer una mejora en la gestión de la cadena de suministros basada en la 
metodología Lean Construction para reducir los costos operativos en la 
empresa Bectek Contratistas S.A.C. 
1.3.2. Objetivos específicos 
• Diagnosticar la actual gestión de la cadena de suministros de la empresa 
Bectek Contratistas S.A.C.  
• Identificar los costos operativos actuales en la cadena de suministro de 
la empresa Bectek Contratistas S.A.C. 
• Analizar la propuesta de la metodología Lean Construction en la 
gestión de la cadena de suministro de la empresa Bectek Contratista 
S.A.C. 
• Evaluar los beneficios económicos de la propuesta en la gestión de la 
cadena de suministro de la empresa Bectek Contratistas S.A.C. 
1.4. Hipótesis 
• La propuesta de mejora en la gestión de la cadena de suministros basada en la 
metodología lean construction, reduce los costos operativos en la empresa 
Bectek Contratistas SAC. 
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1.5. Variables 
1.5.1 Variable independiente 
• Propuesta de mejora en la gestión de cadena de suministro basada en la 
metodología Lean Construction. 
1.5.2 Variable dependiente 
• Costos Operativos en la empresa Bectek Contratistas S.A.C. 
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1.6. Operacionalización de Variables 
PROBLEMA  HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES FORMULA 
¿En qué medida la 
Gestión de la Cadena de 
Suministros basada en la 
metodología Lean 
Construction reduce los 
costos operativos en la 
empresa Bectek 
Contratistas SAC?  
La Gestión de la 
Cadena de Suministros 
en base a la 
metodología Lean 
Construction reduce 
los costos operativos 
en la empresa Bectek 
Contratistas SAC.  
V1: Propuesta de 
mejora en la gestión de 
cadena de suministro 
basada en la 
metodología Lean 
construction 
Calidad de los pedidos 
generados 
Valor = 













𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 sin 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠
*100 









𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
 *100 
V2: Costos Operativos 
en la empresa Bectek 
Contratistas S.A.C. 
Costos de mano de 
obra 
Valor=
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠𝑎
 




𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
2.1. Tipo de investigación 
Según el propósito de la investigación será de tipo aplicada, ya que el problema está 
establecido y es conocido por los investigadores, para que de esta manera se pueda 
dar respuesta a los objetivos específicos planteados en el estudio. 
Además, tendrá un diseño de investigación pre-experimental donde solamente se 
examina una sola variable, es decir no se manipula la variable independiente ni se 
utilizará grupo control. Por otro lado, se aplicará un método o estimulo en el modo de 
solo pos-prueba o de pre-prueba u pos-prueba. 
2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 
2.2.1. Población  
− La Empresa Bectek Contratistas S.A.C. 
2.2.2. Muestra 
− La cadena de suministro de la Empresa Bectek Contratista S.A.C. 
− Diseño de contratación  
G:        O1                      X                      O2 
Donde:  
G: Empresa Bectek Contratistas SAC. 
O1: Diagnóstico actual de la Cadena de Suministros en la empresa Bectek 
Contratistas SAC. 
X: Estímulo – Propuesta de mejora de la gestión de la cadena de suministros 
O2: Reducción de Costos Operativos después de la aplicación del estímulo (X). 
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2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
Recolección de información 
Entrevista: Consiste en un cuestionario por el cual se medirá y rescatará información 
acerca de la forma de dirección y realización de actividades: 
− Proveedores: A fin de conocer las sub-causas asociadas al cumplimiento y 
conformidad de los materiales y verificación de expectativas para consolidar 
las relaciones contractuales. 
− Gerentes y personal administrativo: Capacidades de planificación, 
organización y dirección de las actividades de construcción. 
Análisis documental 
Dicha técnica es factible por medio de guías de remisión para la obtención de los 
datos de los diferentes registros según los indicadores de la gestión de la cadena de 
suministro, tales como suministro, gestión de stock y de fabricación, así también se 
materializará en el levantamiento de la data de los costos de construcción 
clasificados según costos directos e indirectos. 
− Análisis crítico de la información acumulada: en este punto la información 
obtenida será filtrada, donde solo se usará documentos completos y que 
tengan relación con la investigación, para así desarrollar de forma correcta el 
estudio. 
− Repetición de la recaudación de información: se realizará para buscar 
minuciosamente si dentro de la investigación hay fallas de redacción o 
repetición de información. 
Observación 
Esta técnica se materializará en las revisiones realizadas por medio de checklist´s, a 
fin de identificar las causas que expliquen los problemas evidenciados a través de los 
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indicadores de la gestión de la cadena de suministro y de esta manera verificar las 
causas y subcausas. 
Finalmente, la información obtenida de la empresa será presentada en el formato de 
Microsoft Word y para el análisis se usará la herramienta de Microsoft Excel donde 
se realizará las tablas y gráficos para la presentación de los datos obtenido en la 
investigación. 
2.4. Procedimiento 
En esta parte el procedimiento de la información se realizará con el propósito de 
analizar y evaluar, para lograr obtener de esta manera las respuestas a los objetivos 
planteados en la investigación y de igual forma nos permitirá dar conclusiones sobre 
la propuesta presentada en el estudio. A continuación, se presenta la distribución por 
áreas de la empresa Bectek Contratistas S.A.C. 
 
Figura 15. Layout de la Empresa Bectek Contratistas S.A.C. 
Fuente: Empresa Bectek Contratistas S.A.C  
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2.4.1. Descripción de la Empresa 
Bectek Contratistas S.A.C es una empresa que inicia en el año 1999 con capital 
peruano, dedicada a la investigación y desarrollo de proyectos en todo el país; 
Contando para ello con un capital humano de primer nivel con más de 19 años de 
experiencia en el sector construcción, así como modernas maquinarias y equipos 
que permiten garantizar la calidad, eficiencia y un manejo adecuado de costos.  
La ventaja de la Constructora Bectek Contratistas S.A.C. es que ofrece a sus 
clientes productos de buena calidad, acordes a sus necesidades. De ahí deriva su 
gran éxito en el sector construcción en los últimos años 
• Gerente General: Honorio Urrelo Carlos Eduardo. 
• RUC: 20430578805. 
• Razón Social: Bectek Contratistas S.A.C. 
• Página Web: http://www.bectek.com.pe 
• Tipo de Empresa: Sociedad Anónima Cerrada. 
• Condición: Activo. 
• Fecha inicio actividades: 04/Agosto/1999 
• Actividad Comercial: Construcción edificios completos. 
• Dirección Legal: Mz. A Lote. 2 Urb. Los Portales del Golf – Trujillo – La 
Libertad. 
2.4.2. Misión y visión  
Misión 
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, excediendo sus expectativas y 
proporcionándoles servicios integrados en el diseño, desarrollo y construcción de 
sus proyectos, utilizando tecnología de punta, materiales contemporáneos y 
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sistemas constructivos innovadores, para que el usuario, obtenga lo mejor en su 
inversión. 
Visión  
Crecer como empresa consultora líder en diseño y construcción en el Perú, 
evolucionando constantemente nuestros servicios para ofrecer la mejor calidad y 
costos. 
2.4.3. Entorno laboral 
Principales competidores. 
• Kvc contratistas S.A.C. 
• Constructora A&A S.A.C. 
• Coam contratistas S.A.C. 
• Constructora e inmobiliaria Ramval S.A.C. 
• Constructora Moreno Linch S.A.C. 
• Constructora Galilea S.A.C. 
• Los Portales S.A. 
Principales Proveedores. 
• Distribuidora Norte Pacasmayo S.R.L. 
• Distribuciones Olano S.A.C. 
• Sodimac Peru S.A.C.  
• Z Aditivos S.A 
• Inkaferro Peru S.A.C. 
• Importadora Comercializadora del Norte S.A.C. 
• Siegerplast peru S.A.C. 
• Bellcorp Representaciones S.A.C 
• Polifusion Peru S.A.C. 
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• Super ladrillos S.A.C. 
• Comercial RC S.A.C. 
• Homecenters Peruanos S.A. 
Obras ejecutadas por la Empresa Bectek Contratistas SAC.  
• Residencial los Diamantes  
 
Ubicación: Urb. Santa Inés, Trujillo. 
Construcción: 33 departamentos.  
Inversión: S/ 8, 400,000.00 
• Residencial las Palmeras del Golf 
 
Ubicación: Urb. Las Palmeras del Golf, Victor Larco Herrera.  
Construcción: 13 departamentos.  
Inversión: S/ 5, 000,000.00 
• Residencial Parque Las Azucenas. 
 
Ubicación: Urb. Las Palmeras del Golf, Victor Larco Herrera.  
Construcción: 10 departamentos.  
Inversión: S/ 5, 000,000.00 
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Obras en ejecución de la Empresa Bectek Contratistas SAC.  
• Urbanización Sol de Pomalca.  
 
Ubicación: Sector 28 y 29 Distrito de Pomalca, Provincia de Chiclayo.  
Área del Terreno: 56 Hectáreas.  
Construcción: 5,600 casas.  
• Residencial Club Montemar. 
 
Ubicación: Predio Los Muertos Lote A y B, Sector La Cruz, Valle Moche.   
Área del Terreno: 33,800 m2. 
Construcción: 460 Departamentos / 107 Casas.  
• Residencial Eco Palmar. 
 
Ubicación: Calle El Palmar 255 Urb. El Golf - Trujillo.  
Construcción: 42 Departamentos.   
 
2.4.4. Organigrama  
 
PROPUESTA DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO BASADA EN LA METODOLOGÍA LEAN CONSTRUCTION PARA 
REDUCIR LOS COSTOS OPERATIVOS EN LA EMPRESA BECTEK CONTRATISTAS SAC  





Figura 16. Organigrama funcional de la empresa.  
Fuente: Bectek Contratistas SAC 
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2.4.5. Descripción de las áreas 
La empresa está dividida de la siguiente manera.  
• Área Legal: Brinda asesoría sobre los actos contractuales que requiere la 
empresa, y está conformada por un abogado y un asistente. 
• Área de Sistemas: Área responsable de manejar y controlar el hardware y 
software de los equipos informáticos de la empresa, está conformada por 2 
técnicos de sistemas. 
• Área de Arquitectura: Elabora proyectos arquitectónicos, expedientes 
técnicos, presupuestos de acabados. Está conformado por el jefe de área de 
arquitectura y 3 asistentes. 
• Área de Ingeniería: Realiza presupuestos de obra, se encarga de la parte 
constructiva de la empresa y está representada por los ingenieros residentes 
de cada proyecto. 
• Área de Logística: Se encarga de elaborar órdenes de compra y/o servicios, 
da seguimiento a los productos e insumos hasta que llegan a obra, lleva un 
control detallado de los trabajos realizados por contratistas. Está 
conformado por el gerente de operaciones, el encargado de compras y el 
encargado de servicios. 
• Área de Contabilidad y Finanzas: El área de contabilidad se basa en llevar 
el registro de operaciones, con el objetivo de elaborar los estados 
financieros de la empresa, está conformada por la contadora general de la 
empresa y 3 asistentes contables. 
El área de finanzas lleva un control detallado de los ingresos y egresos de 
dinero y está conformada por el encargado de tesorería y un asistente.  
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• Área de Marketing: Analiza el mercado, y ve la competencia existente, 
utiliza herramientas de diseño, medios digitales, promociona los proyectos 
de la empresa mediante paneles publicitarios, redes sociales, medios de 
comunicación.  
• Área de ventas: Encargada de llevar acabo las ventas de todos los proyectos 
ejecutados por la empresa. 
2.4.6. Proceso del Proyecto 
El proyecto se basa en una serie de reuniones de la gerencia general con el área de 
ingeniería y arquitectura para llegar a determinar qué tan factible puede ser la 
construcción de un proyecto en un determinado terreno, teniendo en cuenta 
distintos factores, como son la ubicación, vías de acceso, para lo cual es importante 
saber la acogida que este pueda tener y sobre todo cuál es su rentabilidad. 
Etapas del proyecto 
• Evaluación de potencial de terreno.  
Dicha operación se realiza cuando se tiene en mente la ejecución de algún 
proyecto, y sobre todo si se da la oportunidad de compra de un terreno que 
cuente con las características adecuadas para la ejecución de la 
construcción, teniendo en cuenta su ubicación.  
Teniendo identificado el terreno, el área de ingeniería y arquitectura evalúa 
que tan conveniente puede llegar a ser dicho predio antes de adquirirlo; se 
tienen que evaluar los pros y los contra, es por eso que el área de ingeniería 
debe dar a conocer las características y sobre todo los potenciales 
comerciales que pueda tener dicho terreno para una futura construcción. 
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Otra de las áreas que se ven directamente involucrada es Marketing; en 
dicha área realizan estudios de mercado, esto con el fin de saber la respuesta 
de los consumidores hacia donde ira enfocado el proyecto.  
El tiempo aproximado para determinar el potencial del terreno es de 1 mes a 
mes y medio, dependiendo del sondeo que se pueda realizar a través de 
encuestas, evaluación de la competencia, precios, etc.  
• Análisis de potencialidad de terreno: La gerencia general analiza los 
potenciales comerciales del terreno, con apoyo del área legal de ser 
necesario, si los resultados son positivos y la gerencia general tiene algún 
interés se sigue con el proceso de evaluación. 
• Inicio de actividades técnicas previas: El área de ingeniería realiza las 
coordinaciones para el levantamiento de información técnica, esto hace 
referencia a información topográfica, suelos, factibilidad de agua y/o 
desagüe, zonificación, etc.  
En paralelo el área legal de la empresa, elabora informes sobre la situación 
actual del terreno como habilitación, saneamiento, hipotecas, estudio de 
títulos, entre otros. Dichos informes son entregados a la gerencia general 
para su verificación y aprobación.  
• Cabida de proyecto: El estudio de cabida está ligado con los instrumentos 
de planificación territorial, los cuales entregan una serie de normativas que 
rigen sobre el predio, en pocas palabras el estudio de cabida se refiere a la 
capacidad que tiene un determinado terreno para contener una construcción, 
el cual muestra lo que se permite construir en él. Con este estudio se puede 
llegar a conocer hasta cuantos departamentos se pueden llegar a construir en 
un terreno. El área de ingeniería y arquitectura realiza un primer bosquejo 
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del proyecto, el cual es entregado a la gerencia general para su revisión y 
aprobación. A partir de eso se realizan los estudios económicos para 
determinar la rentabilidad y proyección de su construcción y en base a ello 
tomar una decisión. 
• Factibilidad económica: Después de saber lo que se puede llegar a construir 
en dicho terreno se realizan los estudios económicos para llegar a 
determinar la rentabilidad y proyección de la construcción y en base a ello 
tomar una decisión.  
• Compra de terreno o acuerdo de participación: Teniendo en cuenta los 
puntos anteriores, la gerencia toma la decisión de comprar el terreno o de 
proponer algún tipo de sociedad con el dueño del predio, o simplemente no 
comprarlo. 
• Formulación de anteproyecto: Ya habiendo finiquitado con la compra del 
terreno, el área de ingeniería y arquitectura elabora el anteproyecto, el cual 
consiste en sacar permisos en la municipalidad, certificados, todos los 
trámites documentarios, para después proceder con el desarrollo en planos, 
3D, etc. Y termina con la elaboración del presupuesto general de obra para 
ver qué tan factible es el proyecto. Al determinar su factibilidad la gerencia 
pide informes para su revisión y aprobación.  
• Desarrollo de proyecto: En esta etapa el área de ingeniería y arquitectura se 
encarga de realizar los planos específicos por cada especialidad: eléctricas, 
sanitarias, entre otros.  
• Presupuestos: Es aquí en donde se realizan los presupuestos por cada 
especialidad, tales como presupuesto de acero, estructuras, eléctricas, 
sanitarias, arquitectura. El ingeniero residente envía al área de logística la 
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lista de materiales a utilizar para que ellos den precios actualizados de los 
productos y se pueda armar presupuestos finales. En esta etapa es en donde 
se completa el expediente técnico, el cual es entregado a la gerencia de 
operaciones para su revisión, de estar bien este es presentado a la gerencia 
general para su aprobación.  
• Ejecución de proyecto: Teniendo visto de la gerencia general, el gerente de 
operaciones entrega el expediente técnico al residente de obra, el cual se 
encargará de la ejecución del proyecto basándose en los presupuestos 
aprobados.  
• Obras Provisionales: En esta etapa es donde se empieza con la construcción 
del cerco provisional el cual está hecho con postes de madera (pies 
derechos) y triplay, esto nos servirá para delimitar la zona en la cual se 
empezará a construir el proyecto, dentro de las obras provisionales también 
se tiene la movilización de equipos y maquinarias que se emplearan en el 
proyecto, con la cual cuenta la empresa. 
− Equipos  
✓ Mira Topográfica. 
✓ Nivel Topográfico. 
✓ Estación Total. 
− Maquinaria  
✓ Motoniveladora Caterpillar 140G  
✓ Motoniveladora Caterpillar 12F 
✓ Retroexcavadora JCB 3C 
✓ Mini Rodillo Compactador Bomag 
✓ Mini Cargador BotCat 
PROPUESTA DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 
BASADA EN LA METODOLOGÍA LEAN CONSTRUCTION PARA REDUCIR LOS 
COSTOS OPERATIVOS EN LA EMPRESA BECTEK CONTRATISTAS SAC  
Guanilo Balladares, J.; Llerena Rivera, I. Pág. 65 
 
De ser necesario se procederá con la instalación de malla protectoras, como 
protección a vecinos colindantes. En esta etapa se toman en cuenta los 
carteles y todo lo referente a prevención de riesgos y seguridad en obra, se 
realizan los servicios provisionales de agua y luz.  
• Obras Preliminares: Es aquí en donde se realiza el trazo y replanteo, que es 
el proceso de medir y saber las dimensiones del terreno en donde se 
empezara la construcción de la obra, también se realiza limpieza durante la 
ejecución de la obra, excavaciones con maquinaria, eliminación de 
materiales excavados. 
• Movimiento de Tierras y construcción: Se realiza el corte y eliminación de 
materiales, rellenado y compactación con materiales, más conocidos como 
agregados (hormigón, afirmado húmedo y zarandeado), excavación con 
maquinaria para la parte de la cisterna, zapatas, plateas de cimentación, 
excavación manual para vigas de cimentación, falsa zapata, acarreo de 
materiales excedentes y eliminación del mismo, se realizan falsa zapata, 
solado de concreto, solado tecnoport, Construcción de cisterna, vigas de 
cimentación, platea de cimentación, zapatas, losas para estacionamientos, 
columnas, placas, muros, vigas, losa maciza, losa aligerada, escaleras, para 
después realizar el mismo proceso constructivo de acuerdo a la cantidad de 
pisos que se van a construir, en caso de un edificio.  
• Acabados: Terminado el proceso constructivo se da inicio a la parte de 
acabados, que consiste en la instalación de cerámicas, porcelanatos, manos 
de pintura interior como exterior, instalación de vidrios, muebles de cocina 
y de dormitorio, instalación de aparatos sanitarios y eléctricos, instalación 
de marcos y puertas, retoques de pinturas.  
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• Entrega de Obra: El ingeniero residente en coordinación con los contratistas 
establecen que puntos serán revisados elaborando un checklist en el cual se 
respeten los estándares de calidad previamente establecidos, de tener 
observaciones estas deberán ser levantadas por los contratistas. Una vez 
corregidas las observaciones, el ingeniero residente deberá emitir su acta de 
recepción de actividades u obra finalizada, dicho documento deberá ser 
firmado por el residente, el contratista y la gerencia de la empresa. 
Terminado dicho proceso el área de ventas se encarga de entregar al 
propietario la casa o departamento adquirido. 
2.4.7. Principales productos o servicios 
Debido a que se trata de una empresa de construcción, sus principales servicios son:  
• Elaboración y Ejecución de proyectos de Construcción e Ingeniería Civil. 
• Obras Sanitarias 
• Edificaciones 
• Pavimentos 
• Caminos de Herradura 
• Carreteras 
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Figura 17. Contratistas de la Empresa Bectek Contratistas SAC 
Fuente: Bectek Contratistas S.A.C 
 
2.4.8. Maquinaria y Equipos de la Empresa Bectek Contratistas S.A.C. 
Tabla 3  
Maquinaria de la Empresa Bectek Contratistas SAC 
 
 
Fuente: Bectek Contratistas S.A.C 
Tabla 4 
Equipos de la Empresa Bectek Contratistas SAC 
 
 
Fuente: Bectek Contratistas S.A.C 
ESTRUCTURAS CARPINTERIA DE MADERA 
* Encofrados Navacerrada EIRL * Peru Reks SAC
* Servicios Constructivos del Norte SAC
HABILITACIÓN DE ACERO CARPINTERIA METÁLICA
* Construcciones & Servicios Generales V&S EIRL * Segurimaster Sistema Automatizado E.I.R.L.
INSTALACIONES SANITARIAS CARPINTERIA DE MELAMINE 
* Construcciones y servicios generales Marcel EIRL * Projac Acabados E.I.R.L.
INSTALACIONES ELECTRICAS ARQUITECTURA Y ACABADOS 
* Leonardo Ventura Flores * Encofrados Navacerrada EIRL
* CC & CHJ Constructora SAC * Servicios Constructivos del Norte SAC
PINTURA Y ACABADOS VIDRIOS Y ALUMINIOS 
* José Alejo Aranda * Divicen S.A.C.
CONTRATISTAS
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2.4.9. Mapa de proceso productivo 
 
Figura 18. Mapa de procesos de Bectek Contratistas S.A.C 
Fuente: Empresa Bectek Contratistas S.A.C. 
 
Figura 19. Interacción de procesos de Bectek Contratistas S.A.C 
Fuente: Bectek Contratistas S.A.C 
Se realizó el modelo de mapeo de los procesos, donde asemejamos como los 
procesos se relacionan entre todos, para cumplir el proceso principal que 
comprende la cadena de valor y así alcanzar la satisfacción de los clientes, 
cumpliendo sus solicitudes. Así mismo, se presenta el diagrama de proceso de 
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abastecimiento de materiales donde el residente de obra realiza las coordinaciones 
para solicitar él envió de materiales o insumos dependiendo de la demanda. 
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Figura 20. Diagrama del Proceso de Abastecimiento de materiales Bectek Contratistas S.A.C 
Fuente: Bectek Contratistas S.A.C 
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2.5. Diagnóstico de problemáticas principales 
2.5.1. Identificación de problemas y causas 
Luego de identificar las causas que influyen en el área, se procedió a realizar una 
encuesta a los trabajadores directos para determinar que causa tiene más 
priorización de acuerdo al nivel de influencia de la problemática en estudio, esto se 
pudo analizar mediante la herramienta del diagrama Pareto, donde del total de 10 
causas se puedo priorizar 5 mediante la obtención de la calificación. 
Tabla 5 
Causas directas del área de logística de acuerdo a su nivel de influencia 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 21. Diagrama de Pareto del Área de logística 
Fuente: Elaboración Propia 
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En este apartado se evalúan las 5 causas raíz, que fueron resultado de una 
priorización de los problemas encontrados en el área de logística (cadena de 
suministro). Estas causas raíz serán medidas mediante indicadores, para así decidir 
la herramienta de mejora a aplicar por cada causa raíz o grupo de ellas. Además, se 
presenta la inversión de cada herramienta de mejora para la empresa Bectek 
Contratistas S.A.C. 
Tabla 6 
Indicadores de las causas raíces de los problemas. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
2.5.2. Desarrollo de la matriz de indicadores de variables 
En este campo se desarrollará la matriz de indicadores de variables, donde las 5 
causas priorizadas fueron consideradas y formuladas con indicadores para cada una 
de ellas en relación a la variable independiente, de la misma forma esta tabla 
muestra la pérdida anual antes de desarrollar la herramienta de mejora y los ahorros 
con las propuestas de mejora, como también los valores actuales y futuros junto con 
el beneficio que se obtiene con la propuesta al área de logística.
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Tabla 7 




Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
3.1 Análisis de la Gestión de Cadena de suministro 
Descripción de causas raíces 
A continuación, se detallan las causas raíces del área de logística: 
CR4 Irregularidad en la entrega de pedidos generados 
CR1 Falta de una adecuada selección de proveedores 
CR9 Errores en la emisión de documentación de los productos 
CR10 Falta de control de los materiales solicitados 
CR8 Existen faltantes de mercadería 
3.2 Diagnóstico de perdidas  
Después de evaluar las causas de raíz se determinó que la mayoría son diferentes, a 
pesar de eso todas tienen algo en común son partes del proceso de cadena de 
suministro, por lo que al calcular una de las causas raíz influenciara en las demás, a 
partir de eso se estableció los costos de cada una. 
• Costo por irregularidad en la entrega de pedidos (CR4) 
Se cuenta con un alto porcentaje de retraso de materiales por las causas de no 
mantener un control y monitoreo adecuado de las entregas al momento de 
realizar los pedidos acordes a los requerimientos de las áreas de trabajo. 
Tenemos un promedio de índice que el 60% de las entregas se efectúa de 
manera incorrecta y fuera de la fecha establecida, generando pagos adicionales 
a los trabajadores del área y por otro lado también retrasos en el inicio de las 
operaciones de construcción. 
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Esto se debe a la falta de control y monitoreo adecuado de las operaciones de 
abastecimiento de materiales, por lo cual se busca una herramienta que reduzca 
las demoras en las entregas y mejore la gestión logística dentro del área. 
Tabla 8 





Fuente: Elaboración propia. 
• Costo por falta de una adecuada selección de proveedores (CR1) 
Actualmente, la gestión de selección de proveedores que realiza la organización 
lo ejecuta comparando presupuesto y eligiendo el que tiene el precio más bajo, 
esto le ha permitido siempre generar a la empresa mejores beneficios en la 
adquisición de materiales, aunque no de forma eficiente al momento de realizar 
las operaciones. Por otra parte, también se determinó que la empresa para la 
selección de proveedores realiza el mismo criterio de evaluación, lo cual como 
consecuencia ha generado que tenga un promedio de índice de 55% con 
respecto a sus proveedores actuales.  
Dicho lo anterior podemos decir que, si la empresa manejara una adecuada 
gestión de selección y evaluación de proveedores, no generaría un sobre costo 
que se vería reflejado en la contracción de un personal que realiza la función de 
inspección de mercadería que es solicitada y enviada por los proveedores. 
Descripción  Cantidad 
Costo por operario por mes  S/      1,200.00  
Costo por operario por día  S/            40.00  
N° de ordenes no completadas  82 
N° de días de retraso por orden 2 
Costo por órdenes retrasadas en el proyecto  S/      6,560.00  
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Costo por falta de una adecuada selección de proveedor 
Descripción  cantidad 
Costo por personal auxiliar de almacén  S/          930.00  
Costo aporte del empleador Essalud   S/             83.70  
Costo de alimentación + movilidad   S/          330.00  
Costo por personal auxiliar de almacén mes  S/       1,343.70  
Fuente: Elaboración Propia. 
• Costo por errores en la emisión de documentación de los productos (CR9) 
Frecuentemente existen errores al momento de realizar la gestión documental, 
lo cual ha generado un mal funcionamiento y un costo adicional en las horas de 
trabajo del personal involucrado dentro del área de logística. 
Así mismo, hay que mencionar que el no realizar una adecuada documentación, 
no solo perjudica al personal interno del área, sino también a la imagen que 
tiene la empresa con sus clientes. 
Por eso es de vital importancia gestionar de manera eficiente toda la 
información, para evitar documentación duplicada, errores de emisión y un mal 
servicio al cliente (proveedor). Para que de esta forma se logre mantener un 
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Tabla 10 
Costo por error de emisión de documentación de los productos 
(Personal de compra). 
Descripción Cantidad 
Costo de personal de compras diario  S/           46.67  
Costo de personal de compras por hora  S/              5.83  
Costo por horas extras (1hora)  S/           7.29  
N° horas extras mes 30 
costo por horas extras mes  S/         218.77  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 11 
Costo por error de emisión de documentación de los productos 
(Personal de contabilidad) 
Descripción Cantidad 
Costo de personal contable diario  S/           43.33  
Costo de personal de contable por hora  S/              5.42  
Costo por horas extras (1hora)  S/              6.78  
N° horas extras mes 30 
costo por horas extras mes  S/         203.25  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
• Costo por falta de control de los materiales solicitados (CR10) 
La falta de un control de materiales frecuentemente ocasiona un sobre costo, lo 
cual se ve reflejado muchas veces con insumos de mala calidad o stock muerto 
que no se utilizó durante el periodo y que se encuentra almacenado sin ser 
usado por no llevar un control óptimo de abastecimiento. Además, hay que 
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mencionar que el no realizar un adecuado control de insumos también afecta la 
correcta ubicación y espacio de los materiales dentro del almacén.  
Finalmente, hay que mencionar que el proceso de abastecimiento no solo se 
centra en el envío oportuno de los materiales, sino que busca mejorar los 
procesos de solicitud de los productos ya sea en cantidad o calidad requerida 
por el área de trabajo, para que de esta manera no se genere un sobre costo o 
perdida a la empresa. 
Tabla 12 
Costo por falta de control de los materiales 
Descripción Cantidad 
N° de pedidos sin verificar 49 
Costo de pedidos sin verificar  S/       11,113.89  
Fuente: Elaboración Propia. 
• Costo por faltantes de mercadería (CR8) 
El no contar con un método adecuado de control de inventario de materiales y 
no realizar monitoreo continuo, ha generado pérdidas representativas que se ven 
reflejados al término del proyecto con altos costos de perdida dentro del 
almacén. 
Muchas veces el desorden ha generado que el operario de almacén se confunda 
al momento de realizar la salida de materiales, los cuales son solicitados por el 
encargado de obra.  
También, se pudo observar que los operarios de almacén, no siguen un orden o 
secuencia de entrada y salida de materiales del almacén, generando confusión al 
momento de realizar el inventario. 
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Finalmente, hay que señalar que la adecuada implementación de un método de 
control de inventarió, puede reducir los costos de pérdidas y volver más 
eficiente la realización de las operaciones de almacenaje. 
Tabla 13 
Costo por falta de mercadería 
Descripción Cantidad 
N° de productos promedio faltantes mes 471 
Costo por productos promedio faltantes mes  S/   3,835.97  
N° de productos faltantes anual 5648 
Costo por producto faltantes anual  S/ 46,031.64  
Fuente: Elaboración Propia. 
3.3 Herramienta de mejora. 
Lead Time 
Se conoce como el tiempo de entrega, el cual se realiza desde que se emite la orden 
de compra y se traslada hasta que el proveedor entrega la mercancía al cliente. Esto 
es calculado en general en días, pero puede variar según la entrega y cantidad que 
se solicite al proveedor. Cuando mencionamos abastecimiento, los inventarios 
juegan un papel importante dentro del proceso el cual permitirá un buen 
funcionamiento del sistema de entregas. Ahora, veamos dentro del área de logística 
podemos observar que los tiempos no se respetan y al término del proceso generan 
un sobre tiempo dentro de las áreas que están vinculadas con la cadena de 
abastecimiento. Para optimizar este proceso se identificará primero el proceso u 
operación principal para partir desde ese punto y poder evaluar los tiempos que 
llevará cada uno para completar el ciclo de pedido de la cadena de abastecimiento. 
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Figura 22. Modelo de tiempo de espera para la Empresa Bectek Contratista S.A.C. 
Fuente: Elaboración propia 
Todo proceso de la cadena de abastecimiento empieza con un pedido el cual se ha 
divido en diversas operaciones. El primer proceso hay que medir el tiempo de 
evaluación (propuesta, inventario y proveedor) la segunda parte seria el tiempo de 
confirmación (durante el proveedor confirmar el pedido de los materiales) y por 
último el tiempo de espera que hay entre una operación y la otra, el que 
ocasionalmente es por falta de coordinación y papeleos, en esta etapa se eliminara 
los tiempos muertos para optimizar la operación. Esta mejora, permitirá tener 
mayor flexibilidad y capacidad de respuesta dentro del área de logística, también 
ayudará a los trabajadores a no saturarse de carga laboral, para que de esta manera 
sean más eficientes al momento de realizar sus actividades dentro del área y de 
igual forma reducir los errores que puedan presentar. 
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Diseño de evaluación de proveedores 
Según la gestión logística y comercial menciona que para tener un adecuado control 
de proveedores, es necesario realizar periódicamente evaluaciones de su 
rendimiento, para que de esta manera se pueda alinear a los proveedores con los 
objetivos de la organización. Ahora dentro de la organización en estudio no se 
practica o utiliza esta herramienta, lo que ha generado un costo adicional dentro de 
cada proyecto que se realiza. Cuando la empresa empieza un proyecto de 
construcción, inicialmente el área de logística realiza la gestión de los materiales, 
solicitudes y cotizaciones para determinar que proveedor le abastecerá dentro de 
todo proyecto. En esta etapa el área no revisa de manera minuciosa cada proveedor 
ni realiza un filtro para determinar si en los anteriores proyectos cumplieron en la 
fecha y si los materiales que se solicitaron fueron los adecuados. La misma 
solicitud de los materiales de forma inmediata obliga al área ha omitir algunos 
filtros que son necesarios para la adecuada gestión de abastecimiento de los 
materiales. 
Por tal motivo, se diseñó un modelo correcto de evaluación de proveedores: 
− La búsqueda de proveedores (opcional) 
• La búsqueda On-line (Página web, Facebook, etc.) 
 
Figura 23. Búsqueda de proveedor (Pagina web) 
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Fuente: Maestro Perú SA  
• La búsqueda Off line (Periódicos, llamadas, radio y televisión) 
 
Figura 24. Búsqueda de proveedor (Clasificados) 
Fuente: Diario La Industria Trujillo 
− Selección de proveedor 
• Evaluación de las necesidades  
En este paso se definirá los productos o materiales, en qué fecha 
se debe realizar el requerimiento y qué cantidades se debe 
solicitar los productos.  
• Realización de una lista de proveedores 
Tabla 14 
Lista de proveedores de la empresa Bectek Contratistas 
LISTA DE PROVEEDORES 
1. Distribuidora Norte Pacasmayo.  
2. Distribuciones Olano S.A.C.  
3. Sodimac peru S.A.C. 
4. Z aditivos S.A. 
5. Inkaferro Peru S.A.C. 
6. Importadora comercializadora del norte S.A.C.  
7. Promart - homecenters peruanos S.A. 
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8. Siegerplast Peru S.A.C. 
9. Bellcorp Representaciones S.A.C.  
10. Polifusion Peru S.A.C. 
11. Super Ladrillos S.A.C.  
12. Comercial Rc S.A.C.  
13. Tridiun Contratistas E.I.R.L. 
14. Homecenters peruanos S.A. 
15. Mago S.A.C. 
16. Fernando Velásquez  
Fuente: Elaboración propia 
• Análisis de ofertas de los proveedores 
− La solicitud de propuesta a proveedores de la lista 
anterior 
− La obtención de catálogos de productos 
− La recepción de ofertas detalladas por escrito 
• Establecimiento de criterios de selección 
Esto se realiza en base al costo del producto y descuento. 
Tabla 15 
Estableciendo criterios de selección proveedores cantidad-precio 










DE 1 " 
S/121.29 S/1,952.97 S/2,304.51 
INKAFERRO PERU 
SAC 
19 VARRILLA ARCELORMITTAL 
FIERRO CORRUGADO 
DE 1” 
S/82.67 S/1,331.12 S/1,570.73 
MAESTRO 
HOMECENTER 
19 VARRILLA SIDERPERU 
FIERRO CORRUGADO 
DE 1” 
S/112.50 S/1,811.44 S/2,137.50 
Fuente: Elaboración propia. 
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• Certificación de los proveedores 
Finalmente, en esta fase es donde se certifican aquellos 
proveedores, el objetivo de este paso es que los proveedores 
realicen sus labores de acuerdo con las pautas comúnmente 
establecidas y bajo una concepción de los denominados sistemas 
de gestión de calidad basados en la norma UNE-EN-ISO. 
− Evaluación de los proveedores 
Luego de completar las dos fases anteriores, se realizará la 
evaluación de manera correcta de los proveedores, utilizando 
criterios y analices mediante escala valorativa para determinar si los 
proveedores cumplen con el abastecimiento de manera correcta y sin 
perjudicar los tiempos de entrega de los materiales. 
Definir criterios de evaluación 
1. Calidad 
2. Tiempo de entrega 
3. Ubicación geográfica 
Tabla 16 
Escala valorativa de proveedores 
Nivel Puntos Escala Nivel 
Escala 
Porcentaje  
Regular 1 0-3 0-25% 
Buena 2 4-7 33-58% 
Excelente 3 8-12 67-100% 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 17 
Evaluación de proveedores según criterio 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Poka Yoke 
Durante la ejecución del proyecto, se genera una cantidad considerable de errores al 
momento de efectuar las órdenes de compra los cuales se visualizan al finalizar el 
proyecto. También, hay que mencionar que la razón principal de los errores es por 
causas humanas, por la excesiva carga laboral y cumplimiento del tiempo dentro 
del proyecto, lo cual ha generado en el tema documentario que muchas veces no se 
envié la orden de compra al proveedor sino solamente se envíe un correo validando 
la compra. Esto ha ocasionado que al momento de emitir la factura, el proveedor 
caiga en error al digitar la fecha o el precio, generando que no coincidan con la 
orden inicial, causando de esta manera la emisión de la nota de crédito. 
A continuación, se detallará los problemas: 
• Mala emisión de órdenes de compra, como consecuencia genera una mala 
facturación. 
Puntaje Valoracion Puntaje Valoracion Puntaje Valoracion Puntaje Valoracion 
1.       DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO. 3 Excelente 1 Regular 1 Regular 1 Regular 6 50%
2.       DISTRIBUCIONES OLANO S.A.C. 3 Excelente 1 Regular 1 Regular 1 Regular 6 50%
3.       SODIMAC PERU S.A.C. 3 Excelente 2 Buena 2 Excelente 2 Buena 9 75%
4.       Z ADITIVOS S.A. 2 Buena 1 Regular 1 Regular 2 Buena 6 50%
5.       INKAFERRO PERU S.A.C 3 Excelente 2 Regular 1 Buena 1 Regular 7 58%
6.       IMPORTADORA COMERCIALIZADORA DEL NORTE SAC. 2 Buena 2 Regular 1 Buena 2 Buena 7 58%
7.       PROMART - HOMECENTERS PERUANOS SA 3 Excelente 2 Buena 2 Buena 3 Excelente 10 83%
8.       SIEGERPLAST PERU SAC. 2 Buena 2 Buena 2 Buena 1 Regular 7 58%
9.       BELLCORP REPRESENTACIONES SAC. 2 Buena 2 Buena 2 Buena 3 Excelente 9 75%
10.    POLIFUSION PERU SAC 2 Buena 2 Buena 2 Buena 1 Regular 7 58%
11.    SUPER LADRILLOS SAC. 3 Excelente 2 Buena 2 Buena 2 Buena 9 75%
12.    COMERCIAL RC SAC. 3 Excelente 3 Excelente 2 Buena 3 Excelente 11 92%
13.    TRIDIUN CONTRATISTAS EIRL 3 Excelente 3 Excelente 1 Regular 1 Regular 8 67%
14.    HOMECENTERS PERUANOS SA. 3 Excelente 3 Excelente 1 Regular 2 Buena 9 75%
15.    MAGO SAC 3 Excelente 3 Excelente 1 Regular 2 Buena 9 75%
16.    ARENERA PACIFIC 1 Regular 1 Regular 1 Regular 2 Buena 5 42%
%Proveedor
Evaluacion de Proveedores según criterio
Precio Ubicación geografica
Total
Calidad de Producto Tiempo de entrega
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• Error de ingreso de ítems en la orden compra, para la solicitud de 
materiales. 
• Error de facturación, no solo perjudica la mala emisión de datos, sino 
también en el cálculo del precio unitario de los materiales solicitados por 
la empresa. 
Para reducir errores se debe verificar las cotizaciones enviadas por el proveedor; al 
validar dicha información se debe ingresar al sistema, ubicando su familia y 





Figura 25. Herramienta Poka Yoke 
Fuente: https://techspirited.com/poka-yoke-examples-of-mistake-proofing-in-
different-areas. 
Gestión de materiales 
Según la metodología lean construction, no se puede realizar una adecuada gestión 
de materiales, si antes no se planifica y controla la adquisición de materiales 
requeridos dentro de un proyecto.  
Para lo cual se clasificará en dos tipos 
• Según su forma de abastecimiento 
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MTS: Made To Stock: Se considerará aquellos materiales estándares que el 




− Pegamento, etc. 
MTO: Made To Order: Se clasificará aquellos materiales que manejan un 
catálogo donde el proveedor no tiene en stock y se realiza a pedido: 
− Bombas de agua 
− Tableros electrónicos 
− Máquinas de corte, etc. 
ETO: Engineered To Order: Se clasificarán aquellos materiales que no 
existen en un catálogo, sino que tienen que ser diseñados según la solicitud 
del proyecto como: 
− Acero dimensionado  
− Perfiles metálicos 
− Ascensores 
• Según su forma de pedido 
Materiales con stock mínimos: Se considerará aquellos de alta frecuencia y 
rotación, donde su reposición será de forma automática y continua. En esta 
categoría entra los materiales como, los clavos, alambre, la cal, las 
herramientas, los EPP, etc. 
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Materiales estándares: Se clasificará aquellos materiales que son utilizados 
dentro de una programación de actividades, en este caso tenemos a los 
encofrados, fierro corrugado, concreto, etc. 
De acuerdo con los procedimientos a seguir el ingeniero o maestro de 
construcción debe elaborar semanalmente el lookkahead de materiales 
correspondientes y entregarlo al responsable del control de logística para ser 
validados. 
Materiales fuera de rutina: Se considerará aquellos materiales que no fueron 
incluidos dentro del pedido general de abastecimiento y los cuales serán 
realizados de otra manera. 
Materiales críticos: Se incluirán aquellos materiales que son entregados en 
un plazo mayor de los solicitados en la programación, es por eso que son 
materiales considerados en el cronograma crítico. Se considera los 
siguientes: 
− Aparatos sanitarios 
− Piso cerámico 
− Ascensores, Etc. 
Nota: Para considerar un material critico se debe analizar considerando lead 
time y su importancia en la planificación de la obra de la siguiente manera: 
− El tipo de material 
− La cantidad de material 
− Tiempo de llegada 
− Tiempo de instalación 
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Tabla 18 
Modelo de registro de gestión de materiales 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Conteo cíclico para inventarios 
Esta herramienta es indispensable para el correcto conteo de los materiales 
almacenados, permite determinar de manera precisa la cantidad de materiales 
almacenados y evaluar que productos tienen mayor rotación. También actúa como 
controlador para evitar pérdidas de materiales dentro del almacén. 
Para la realización de esta herramienta se utilizará el sistema ABC donde se 
procederá a evaluar los productos y clasificarlos de la siguiente manera: A (Muy 
importante), B (Mediamente importante), C (Poco o nada importante). 
Conjuntamente se utilizará la herramienta del Pareto (80/20). Ver Anexo 01. 
Conteo cíclico según modelo ABC. 
Tabla 19 





Fuente: Elaboración propia. 


















 de Inventario 
% Participación  
Acumulado 
A 29 4.9% 79.70% 79.70% 
B 97 16.4% 15.30% 95.00% 
C 466 78.7% 5.00% 100.00% 
Total 592 100.0% 100.00% 
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Figura 26. Diagrama de Pareto del Modelo del ABC 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.4 Determinación de los beneficios económicos  
Con la propuesta de la gestión de la cadena suministro, utilizando como 
herramientas: Lead time, Diseño de evaluaciones de proveedor, Poke Yoke, 
Herramienta de gestión de materiales y Herramienta de conteo Cíclico se logrará una 
adecuada gestión de almacenes, proveedores certificados y comprometidos con los 
objetivos de la organización, reduciendo los errores de facturación, gestionando 
adecuadamente los materiales, contabilizando los materiales de modo correcto, para 
que la organización realice una adecuada gestión de la cadena de suministro y el 
personal sea más eficiente al momento de realizar su trabajo dentro de la 
organización. A continuación, se muestran los costos por causas raíz antes y después 
de la propuesta de gestión de producción. 
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Tabla 20 




Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se presenta los resultados de la gestión de la cadena de suministro 
involucradas en la propuesta de mejora teniendo un costo de pérdida actual y beneficio que 
se detalla en la Tabla 20, presentada a continuación. De igual manera, se encuentra el costo 
perdido por causa raíz en el área respectiva. Además, en la Tabla 21, se muestra este 
mismo en detalle, pero de forma porcentual. 
Tabla 21 
Resumen de costo de pérdida actual total y beneficio 








Logística S/.101,018.52 S/.60,055.42 S/.40,963.10 
Total S/.101,018.52 S/.60,055.42 S/.40,963.10 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 27. Costos de pérdida actual total y beneficio total de la propuesta 
Fuente: Elaboración propia 
 
Asimismo, se adjunta la perdida actual del área detallada por causa razón en porcentajes y 
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Tabla 22 
Porcentaje del área por causa razón de perdida actual, 







CR1 31.9% 32.2% 31.5% 
CR4 6.5% 6.6% 6.4% 
CR8 45.6% 46.0% 44.9% 
CR9 5.0% 5.1% 4.9% 
CR10 11.0% 10.2% 12.2% 
Total 100.0% 59.4% 40.6% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 28. Porcentaje del área por perdida actual por causa raíz 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.5 Evaluación Económica y Financiera 
3.5.1 Inversión de la Propuesta 
Para lograr proponer las mejoras de cada causa raíz, se elaboró un presupuesto, 
tomando en cuenta todas las herramientas, materiales de oficina y personal de 
apoyo. En las siguientes tablas se detallará el costo de inversión para reducir cada 
uno de las causas raíces.  
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3.5.2 Inversión de la propuesta de gestión de la cadena de suministro 
Tabla 23 
Inversión del Personal para la gestión de la cadena de suministro  
Descripción  Mensual Anual 
Salario del Asistente Ing. Experto  S/  1,400.00   S/  16,800.00  
Gratificaciones anuales     S/    2,800.00  
CTS     S/    1,400.00  
Vacaciones     S/    1,400.00  
EsSalud   S/     112.00   S/    1,344.00  
Asignación Familiar  S/     140.00   S/    1,680.00  
SCTR  S/        18.00   S/        216.00  
Total Anual  S/  25,640.00  
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 24 
Inversión de materiales y equipos para la gestión de la cadena de suministro 
Descripción Cantidad Unidad Costo Total 
Software de Gestión de Almacenes 1 Unidad  S/  8,500.00   S/    8,500.00  
Desktop Compaq Core i7 1 Unidad  S/  3,500.00   S/    3,500.00  
Sillón autoregulable  1 Unidad  S/     250.00   S/        250.00  
Silla metálicas  2 Unidad  S/        70.00   S/        140.00  
Escritorio de Melamine  1 Unidad  S/     450.00   S/        450.00  
Estantes de Melamine con separados 1 Unidad  S/     500.00   S/        500.00  
Impresora Epson Multiuso Tinta Recargable  1 Unidad  S/     649.00   S/        649.00  
Archivadores  36 Unidad  S/          4.50   S/        162.00  
Bandeja portapapeles  3 Unidad  S/        25.00   S/          75.00  
Papel Bond (Millares)  5 Millar  S/        11.90   S/          59.50  
Lapiceros, plumones  5 Docena  S/        15.00   S/          75.00  
Trapeador Industrial  5 Unidad  S/        15.00   S/          75.00  
Escobillones industriales  3 Unidad  S/        25.00   S/          75.00  
Recogedores  3 Unidad  S/        15.00   S/          45.00  
Tacho de basura  3 Unidad  S/        25.00   S/          75.00  
Total  S/  14,630.50  








PROPUESTA DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 
BASADA EN LA METODOLOGÍA LEAN CONSTRUCTION PARA REDUCIR LOS 
COSTOS OPERATIVOS EN LA EMPRESA BECTEK CONTRATISTAS SAC  
Guanilo Balladares, J.; Llerena Rivera, I. Pág. 96 
 
Tabla 25 





Desktop Compaq Core i7 25%  S/    3,500.00   S/     875.00  
Sillón autoregulable  10%  S/        250.00   S/        25.00  
Silla metálicas  10%  S/          70.00   S/          7.00  
Escritorio de Melamine 10%  S/        450.00   S/        45.00  
Estantes de Melamine con separados 10%  S/        500.00   S/        50.00  
Impresora Epson Multiuso Tinta 
Recargable  10%  S/        649.00   S/        64.90  
Total  S/  1,066.90  
Fuente: Elaboración Propia 
3.5.3 Beneficio de la propuesta  
En la siguiente tabla se detalla el beneficio de las herramientas de mejora 
comprendidas por la gestión de la cadena de suministro que asciende anualmente a 
un monto total en soles. 
Tabla 26 
Beneficio de la propuesta de gestión de la cadena de suministro 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.4 Evaluación Económica 
A continuación, se desarrolla el flujo de caja proyectado a 3 años de la propuesta 
de implementación. Donde se considerará que en el presente año se realiza la 
inversión y a partir del próximo año se percibirá los ingresos y egresos que 
generan la propuesta. 
Tabla 27 
Requerimiento para la elaboración del flujo de caja 
Ingresos por la propuesta Ahorros - Beneficios 




Costo de oportunidad 11% 
Horizonte de evaluación 3 años 
Fuente: Elaboración Propia 
Para poder establecer la rentabilidad de la propuesta, se ha realizado la estimación 
a través de indicadores económicos: VAN, TIR, PRI y B/C. Se ha seleccionado 
una tasa de interés de 11% anual para los pertinentes cálculos, donde se determinó 
lo siguiente:  
La tabla siguiente nos explica que se obtiene una ganancia al día de hoy con valor 
actual neto de S/ 20,304.77 y una tasa interna de retorno de 81%, así mismo el 
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Flujo de caja  
  0 1 2 3 
Ingresos   S/. 40,963.10 S/. 40,963.10 S/. 40,963.10 
Personal   S/. 25,640.00 S/. 25,640.00 S/. 25,640.00 
Depreciación   S/.1,066.90 S/.1,066.90 S/.1,066.90 
Inversión S/.14,630.50       
Egresos S/.14,630.50 S/.26,706.90 S/.26,706.90 S/.26,706.90 
Flujo Efectivo -S/.14,630.50 S/.14,256.20 S/.14,256.20 S/.14,256.20 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 29 
VAN, TIR, PRI, y B/C 
VAN = S/.20,304.77 
TIR = 81% 
PRI = 13.7 
B/C = S/.2.87 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La tabla anterior nos muestra que el valor del B/C es de 2.87 lo que significa que la 
organización por cada sol invertido, obtendrá un beneficio de 1.87 centavos. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
4.1 Discusión 
Del diagnóstico de la gestión de la cadena de suministro se deduce que las 
principales causas (Tabla 5) que afectan las actividades del área son: irregularidad 
en la entrega de pedidos generados, falta una adecuada selección de proveedores, 
errores en la emisión de documentos de los productos y faltantes de mercadería, 
según lo manifestado por los trabajadores. Por todo lo dicho, anteriormente él área 
no ha podido realizar sus operaciones de manera correcta, generando costos 
elevados y retrasos en el avance de la obra. Fonseca (2011) confirma nuestro 
análisis con su investigación, donde señala, que el no contar con un plan logístico 
adecuado no permitirá realizar las operaciones de manera correcta y generara cuello 
de botellas que retrasen las operaciones. Es por esa razón, que se debe gestionar de 
manera adecuada para así obtener una mejor rentabilidad. 
De la identificación de los costos operativos de la empresa en los últimos años, se 
deduce un aumento de los costos en la realización de las operaciones logísticas en 
S/ 101,018.52 (Tabla 20), lo cual se visualiza al término de la obra como perdida. 
Esta situación también presenta Villamizar y Ortiz (2016) en su investigación 
donde indica que el aplicar la metodología lean construction de manera correcta 
puede reducir los costos y obtener mejore resultados, así mismo menciona que 
optimizando las actividades de la organización puede aumentar la calidad de los 
productos.  
Del análisis de la propuesta de la metodología lean construction, se deduce que las 
herramientas de lead time, diseño de evaluación de proveedor, poke yoke, 
herramienta de gestión de materiales y conteo cíclico aplicado al área, mejora la 
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perdida a S/ 60,055.42 (Tabla 26) y optimiza la gestión de la cadena de suministro. 
Así mismo, Alemán (2014) en su investigación también afirma que la propuesta de 
la metodología lean construction permite monitorear y controlar las operaciones 
dentro del área, para reducir los desperdicios y costos operativos. Por otro lado, 
Bringas y Honorio (2014) en su investigación también afirma que el aplicar una 
propuesta de mejora lean construction se puede obtener beneficios y mejorar la 
calidad del producto utilizando diferentes herramientas. 
Finalmente, de la evaluación de los beneficios se pudo evidenciar que la aplicación 
de la propuesta puede mejorar la gestión de la cadena de suministro y los resultados 
de la organización, lo cual se aprecia en la reducción de los costó operativos del 
área en (59.4%) lo que equivale a S/ 60, 055.42, obteniendo un beneficio de S/ 
40,963.10 (Tabla 21) para la organización. Coincidiendo con Manrique y Mateo 
(2017) en su investigación también afirma que el utilizar la metodología lean 
construction en empresas del sector construcción  puede mejorar las operaciones 
diarias y generar muchos beneficios a la organización. Así mismo, Porras, Sánchez 
y Galvis (2014) señala que el implementar la metodología lean y hacer uso de las 
herramientas permitirá que el producto u obra se realice con el mínimo de 
desperdicio.  
Además, en la propuesta de gestión de la cadena de suministro, se puede visualizar 
que en la Figura 21 los valores actuales y meta de cada una de las causas raíz por 
ejemplo de la causa raíz N° 1: Donde la falta de una adecuada selección de 
proveedores, tiene un valor actual de S/ 32,248.80 y con la herramienta se logra 
llegar a S/ 19,349.28. También se puede apreciar las causas razón N° 4, 8, 9 y 10 en 
las cuales la herramienta de lean construction ayuda significativamente en el 
incremento de los indicadores para el beneficio de la organización.  
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Figura 29. Comparación por causa raíz de costo perdido antes y después de la 
propuesta 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 30. Comparación de costo perdidos antes y después de la propuesta 
































PÉRDIDA ACTUAL PÉRDIDA MEJORADA
S/.101,018.52
S/.60,055.42
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Figura 31. Comparación de costo perdido mejorado y beneficio de la propuesta 
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4.2 Conclusiones 
• Se concluye en la investigación que la propuesta de lean construction aplicada 
a la gestión de la cadena de suministro reduce los costos operativos de S/ 
101,018.52 a S/ 60,055.42, permitiendo un mejor uso de los gastos y la mano 
de obra, lo cual se ve reflejado en la rentabilidad de la empresa Bectek 
Contratistas S.A.C. 
• Se diagnosticó que la actual gestión de la cadena de suministro tiene 5 causas 
raíz que están ocasionando sobrecostos en la empresa Bectek Contratistas 
S.A.C. a la que se hace referencia este trabajo aplicativo. Las 5 casusas raíz 
están centrados en el área de logísticas.  
• Se identificó que los costos operativos de la actual gestión de la cadena de 
suministro son de S/ 101,018.52, ya que la empresa tiene altos gastos al 
momento de realizar sus operaciones de abastecimiento y almacenaje de los 
materiales.  
• Se concluye que aplicando la propuesta de lean construction, las herramientas 
lead time, diseño de evaluación de proveedor, poke yoke, herramienta de 
gestión de materiales y conteo cíclico se obtiene un beneficio de S/ 40,963.10 
que se ven reflejado al término de la obra de la empresa. 
• Se evaluó la propuesta de implementación a través del VAN, TIR y B/C, 
obteniendo valores de S/ 20,304.77; 81% y 2.87 para cada indicador 
respectivamente. Lo cual concluye que esta propuesta es factible y rentable 
para la empresa Bectek Contratistas S.A.C. 
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ANEXO n.° 1. Conteo cíclico según modelo ABC. 
   









1 885 M3 CONCRETO PREMEZCLADO 210 TMS H67 A 5’’ + BOMBA 235.85S/           208,727.3S/         208,727.3S/        29.73% A 79.70%
2 2891 BLS CEMENTO EXTRAFORTE PACASMAYO 20.39S/             58,947.5S/           267,674.7S/        38.13% A
3 1149 M2 SISTEMA VIGUETA BOVEDILLA LOSA 20 LOSA ALIGERADA 48.23S/             55,416.3S/           323,091.0S/        46.03% A
4 62 MILLAR LADRILLO PANDERETA 9 X 11 X 22 530.00S/           32,860.0S/           355,951.0S/        50.71% A
5 6025 VARRILLA FIERRO CORRUGADO DE 3/8 " 4.25S/                25,606.3S/           381,557.3S/        54.35% A
6 1352 VARRILLA FIERRO CORRUGADO DE 3/4 " 17.51S/             23,673.5S/           405,230.8S/        57.73% A
7 680 UND MADERA CATAHUA DE 1"X 12" X 3 MTS 25.12S/             17,081.6S/           422,312.4S/        60.16% A
8 1065 VARRILLA FIERRO CORRUGADO DE 5/8 " 11.85S/             12,620.3S/           434,932.6S/        61.96% A
9 253.44 M2 PORCELANATO CASSINELLI ESMALTADO MATE POTENZA BLANCO PERLA 60 X 60 CAJA 1.44 M235.15S/           8,907.2S/              443,839.8S/        63.23% A
10 28 UND INODORO ONE PIECE GOLDEN BATH GRACIELA BLANCO (2033), DUAL 4-6 LTS, INCL ASTO CDA LENT 311.75S/          8,729.0S/              452,568.8S/        64.47% A
11 10 UND MONITOR DE 7 " LED COMMAX 829.69S/           8,296.9S/              460,865.7S/        65.65% A
12 45 UND GRIFO LAVABO 0712-1 181.43S/           8,164.1S/              469,029.9S/        66.81% A
13 16 UND DUCHA TELEFONO CORONA CAMBRIA C/MEZCLADORA (3 TIPOS DE CHORRO) 444.25S/          7,108.0S/              476,137.9S/        67.83% A
14 204.48 M2 PORCELANATO CASSINELLI ESMALTADO MATE POTENZA GRIS CLARO 60 X 60 CAJA 1.4433.7S/             6,899.2S/              483,037.0S/        68.81% A
15 343.203 M2 PISO LAMINADO AC4 RESIDENCE 1L ROBLE DECAPE 19.3X138 19.54S/             6,706.5S/              489,743.5S/        69.77% A
16 88.8 M2 PORCELANATO SAN LORENZO TABLON MADERA GRIS PR 121X20 CAJA X 1.20 M2 (5 PIEZAS X CAJA) 67.10S/             5,958.2S/             495,701.7S/        70.61% A
17 253.75 M2 CERAMICO PISO CELIMA CEMENTO GRIS 45 X 45 CAJA DE 2.03 M2 CAL EXTRA 23.05S/             5,848.9S/              501,550.7S/        71.45% A
18 8 MILLAR LADRILLO KING KONG 18 23 x 12 x 9 cm 680.00S/           5,440.0S/              506,990.7S/        72.22% A
19 692 VARRILLA FIERRO CORRUGADO DE 1/2 " 7.68S/                5,314.6S/              512,305.2S/        72.98% A
20 242 M3 ARENA GRUESA 21.50S/             5,203.0S/              517,508.2S/        73.72% A
21 264 M3 HORMIGON 19.33S/             5,103.1S/              522,611.3S/        74.45% A
22 265 BLS CEMENTO MS ANTISALITRE PACASMAYO 18.76S/             4,971.4S/              527,582.7S/        75.16% A
23 71.5 M2 CERAMICO ARENISCA BEIGE 30 x 86 68.00S/             4,862.0S/              532,444.7S/        75.85% A
24 10 UND LAVADERO FERRETTI MEDITERRANEE C/REBOSE 2 POZAS 88X48 CM (INC DES 3 1/2"+CANAST+TRAMPA 1 1/2 PVC) 484.28S/         4,842.8S/              537,287.5S/        76.54% A
25 205 BLS PEGAMENTO EXTRAFUERTE EN POLVO BLANCO X 25 KG CELIMA 23.28S/             4,773.1S/              542,060.7S/        77.22% A
26 166 M3 ARENA FINA 27.50S/             4,565.0S/              546,625.7S/        77.87% A
27 17 BLD PINTURA SUPERMATE ANTIMANCHAS GRANITO X 20 LT 265.00S/           4,505.0S/              551,130.7S/        78.51% A
28 141.05 M2 CERAMICA FREEZER BIEGE 31.5 X 62.5  (Italpisos) 30.03S/             4,235.7S/              555,366.4S/        79.11% A
29 24 UND LAVATORIO TREBOL BAHAMAS BLANCO SOBRE ENCIMERA STD - L1114D 170.71S/           4,097.1S/              559,463.5S/        79.70% A
30 120 VARRILLA FIERRO CORRUGADO DE 1 " 30.97S/             3,716.4S/              563,179.9S/        80.23% B 15.30%
31 276 UND TOMACORRIENTE DOBLE (Placa 01:Modulo clasic blanco) 2P+T SCHNEIDER 13.17S/             3,634.9S/              566,814.8S/        80.74% B
32 120.9 M2 CERAMICA FACHALETA BEIGE 31.5 X 62.5  (Italpisos) 30.03S/             3,630.7S/              570,445.6S/        81.26% B
33 118.181 M2 PISO LAMINADO AC3 FORUM 1L SMOKE 19.3X120X0.7 26.82S/             3,169.8S/              573,615.4S/        81.71% B
34 95 M3 GRAVILLA DE 1/2 30.10S/             2,859.5S/              576,474.9S/        82.12% B
35 64.8 M2 PORCELANATO CASSINELLI UNICOLOR GAUDI BLANCO PULIDO NANOMETRICO 60 X 60 CAJA 1.44 M2 38.3S/            2,486.0S/            578,960.9S/        82.47% B
36 34 UND CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE COBRE CAI-S 3x35 + 1x16 mm2 CELSA 71.47S/             2,430.0S/              581,390.9S/        82.82% B
37 13 UND GRIFO COCINA 1002 185.85S/           2,416.1S/              583,806.9S/        83.17% B
38 1158 VARILLA FIERRO CORRUGADO DE 6 MM 2.03S/                2,350.7S/              586,157.7S/        83.50% B
39 30 UND KIT BAÑO PC-35 SERIE MVIN BLANCO SIL ALVEOLAR 3 MM 72.24S/             2,167.2S/              588,324.9S/        83.81% B
40 1700 KG ALAMBRE # 16 1.25S/                2,125.0S/              590,449.9S/        84.11% B
41 176 GLN DIESEL B5 12.03S/             2,117.3S/              592,567.2S/        84.41% B
42 60.48 M2 PORCELANATO CASSINELLI DESING TITAN ARENA DESTONIFICADO 60X60 CAJA 1.44 M2 3 .90S/            2,110.7S/              594,677.9S/        84.71% B
43 113 UND TUBO DE 1/2 CPVC 18.06S/             2,040.8S/              596,718.6S/        85.00% B
44 3700 UND. LADRILLO PANDERETA  9 X 11 X 22 0.55S/                2,035.0S/              598,753.6S/        85.29% B
45 12 UND LAVARROPA TREBOL AMAZONAS BLANCO 54 x 45 CM(INC KIT DE INSTALACION,DESAGUE Y TRAMPA) 157.00S/           1,884.0S/             600,637.6S/        85.56% B
46 75 UND TEMPLE FAST 25 KG. 24.00S/             1,800.0S/              602,437.6S/        85.82% B
47 20 BALDE IMPRIMANTE CPP 20 LTS. 85.00S/             1,700.0S/              604,137.6S/        86.06% B
48 9 UND KIT PUERTA ENTRADA MACIZA PC-35 SERIE MVIN BLANCO SIL 177.78S/           1,600.0S/              605,737.7S/        86.29% B
49 113 MTS CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE CAI-S 3x35 + 1x16 mm2 14.11S/             1,594.7S/              607,332.4S/        86.52% B
50 24 ROLLO LAMINA SOUNDLESS 1X20M 65.86S/             1,580.5S/              608,912.9S/        86.74% B
51 21 UND INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A x30 mA -TIPO RIEL DIM SCHNEIDER 73.77S/             1,549.2S/              610,462.1S/        86.96% B
52 5 SACO IMPERMEABILIZANTE X 22.7 KG PENETRON 300.00S/           1,500.0S/              611,962.1S/        87.18% B
53 40 UND LLAVE TREBOL ECO DE DUCHA EMPOTRADA S/SALIDA (ASTA FIJA) 37.19S/             1,487.6S/              613,449.7S/        87.39% B
54 20 UND KIT HABITACION 1-2 PC-35 SERIE MVIN BLANCO SIL ALVEOLAR 3 MM 72.24S/             1,444.8S/              614,894.5S/        87.59% B
55 8 UND LAVATORIO OVALIN BRIGGS MINIMAX REGGIO BLANCO 169.83S/           1,358.6S/              616,253.2S/        87.79% B
56 56 UND TEMPLE FAST X 25 KG 23.88S/             1,337.3S/              617,590.4S/        87.98% B
57 35 UND CANALETA PROTECTORA F°G° 1.6mm(1/16") x 2.40m 37.50S/             1,312.5S/              618,902.9S/        88.16% B
58 2 UND. TANQUE ELEVADO 2500 LTS. ETERNIT - NEGRO 622.30S/           1,244.6S/              620,147.5S/        88.34% B
59 10 BLD LATEX PATO BLANCO BLADE DE 20 LT. 116.67S/           1,166.7S/              621,314.2S/        88.51% B
60 110 BLS PEGAMENTO GRIS PARA INTERIOR X 25 KG CELIMA 10.60S/             1,165.5S/              622,479.7S/        88.67% B
61 390 UND TUBO DE 1/2 LUZ SAP 2.94S/                1,146.6S/              623,626.3S/        88.84% B
62 22 MTS CONDUCTOR TIPO NYY-1KV 3-1x35 + 1x16 mm2 51.50S/             1,133.0S/              624,759.3S/        89.00% B
63 45 UND DESAGUE 23.90S/             1,075.3S/              625,834.6S/        89.15% B
64 56 UND INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A -TIPO RIEL DIM SCHNEIDER 18.89S/             1,057.8S/              626,892.4S/        89.30% B
65 4 BALDE PINTURA SUPERMATE GRANITO X 5GL 263.00S/           1,052.0S/              627,944.4S/        89.45% B
66 4200 MTS Cable NH-80 - 2.5 mm² MIGUELEZ (Dptos alumbrado,interruptores,tomacorrientes dormitorios)0.25S/                1,050.0S/              628,994.4S/        89.60% B
67 1 UND ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 1.5 HP PEDROLLO 1,039.74S/       1,039.7S/              630,034.2S/        89.75% B
68 34 UND PEPELMA MOSAICO PREMIUN Nº 16 30 x 30 x 0.8 30.32S/             1,030.9S/              631,065.0S/        89.90% B
69 40 UND. TEMPLE FAST 25 KG. 24.00S/             960.0S/                 632,025.0S/        90.03% B
70 40 UND VALVULA ESFERICA DE 1/2 CIM 23.50S/             940.0S/                 632,965.0S/        90.17% B
71 8 UND KIT COCINA VAIVEN PC-35 SERIE MVIN BLANCO SIL ALVEOLAR 3 MM 115.72S/           925.8S/                 633,890.8S/        90.30% B
72 76 UND TECNOPOR DE 1" 1.20 X 2.40 M TERMOFORM 11.90S/             904.4S/                 634,795.2S/        90.43% B
73 15 UND TUBO DE 6 X 5 M PVC 59.83S/             897.5S/                 635,692.6S/        90.56% B
74 25.02 M2 GRES PORCELANICO CELIMA MADERA METROPOLWOOD CEIBA 20 X 60 CAJA DE 1.3934.77S/           869.8S/                 636,562.5S/        90.68% B
75 12 UND DOSIS QUIMICA TORGUEL 72.05S/             864.6S/                 637,427.1S/        90.80% B
76 3 BLD PINTURA BLANCO AMERICAN COLORS 280.00S/           840.0S/                 638,267.1S/        90.92% B
77 1000 UND ADOQUIN DE 20 x 10 x 6 NATURAL UNIBLOCK 0.84S/                836.0S/                 639,103.1S/        91.04% B
78 340 UND LADRILLO TECHO HUECO 8 PERUANOS 2.40S/                816.0S/                 639,919.1S/        91.16% B
79 1 UND PANEL DECORATIVO DE 12 BOTONES COMMAX 804.55S/           804.6S/                 640,723.6S/        91.27% B
80 2200 MTS Cable NH-80 - 4 mm² MIGUELEZ (Tomacorrientes-cocinas thermas,lavandarias) 0.36S/                792.0S/                 641,515.6S/        91.39% B
PROPUESTA DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 
BASADA EN LA METODOLOGÍA LEAN CONSTRUCTION PARA REDUCIR LOS 
COSTOS OPERATIVOS EN LA EMPRESA BECTEK CONTRATISTAS SAC  




81 1 UND TABLERO EMPOTRADO CON BARRAS DE COBRE ( Servicios Generales ) 790.00S/           790.0S/                 642,305.6S/        91.50% B
82 56 UND TUBO DE 4 PVC 13.70S/             767.2S/                 643,072.8S/        91.61% B
83 38 UND VALVULA ESFERICA DE 1/2 CIM 20.00S/             760.0S/                 643,832.8S/        91.72% B
84 270 UND TUBO DE 1/2 PVC SAP 2.76S/                745.2S/                 644,578.0S/        91.82% B
85 10 UND KIT HABITACION PRINCIPAL PC-35 SERIE MVIN BLANCO SIL ALVEOLAR 3 MM 72.24S/             722.4S/                 645,300.4S/        91.93% B
86 260 UND TUBO DE 1/2 X 3 M PVC 2.75S/                715.0S/                 646,015.4S/        92.03% B
87 2 UND GRIFO COCINA 1001 354.00S/           708.0S/                 646,723.4S/        92.13% B
88 1 UND BANCO DE MEDIDORES 700.00S/           700.0S/                 647,423.4S/        92.23% B
89 1083 UND CURVA DE 1/2 X 90 PVC 0.64S/                693.1S/                 648,116.6S/        92.33% B
90 250 UND TUBO DE 1/2  X 3 PVC 2.76S/                690.0S/                 648,806.6S/        92.42% B
91 22 UND GRIFO LAVADERO 32 30.98S/             681.5S/                 649,488.0S/        92.52% B
92 24 UND CANTONERA DE ALUMINIO DE 1 1/2" X 6 MTS (espesor 2.8mm) 28.00S/             672.0S/                 650,160.0S/        92.62% B
93 2 ROLLO ALAMBRE # 16 X 100 KG 330.00S/           660.0S/                 650,820.0S/        92.71% B
94 18.72 m2 PORCELANATO ESMALTADO POTENZA BLANCO PERLA COD. PCTCASPOT0017 - 60 X 60 35.20S/            658.9S/                 651,478.9S/        92.81% B
95 5 UND INODORO TREBOL RAPID JET BLANCO C/MANIJA 4.8 LTS (NUEVO DISEÑO) 129.34S/           646.7S/                 652,125.6S/        92.90% B
96 113 UND TUBO DE 2 PVC 5.36S/                605.7S/                 652,731.3S/        92.98% B
97 1 UND MUEBLE BAJO PARA COCINA 600.00S/           600.0S/                 653,331.3S/        93.07% B
98 28 UND. CERRADURA POMO DORMITORIO - ACERO INOXIDABLE - YALE 21.00S/             588.0S/                 653,919.3S/        93.15% B
99 54 UND PLACA DE TV (Placa 01:Modulo clasic blanco) SCHNEIDER 10.71S/             578.3S/                 654,497.7S/        93.24% B
100 30 UND LLAVE DE PASO DE 1/2 " CROMADA FV 19.00S/             570.0S/                 655,067.7S/        93.32% B
101 28 UND PLACA INTERNET (Placa 01:Modulo clasic blanco) SCHNEIDER 20.16S/             564.5S/                 655,632.1S/        93.40% B
102 55 UND TRAMPA PAVCO PARA LAVATORIO 10.00S/             550.0S/                 656,182.1S/        93.48% B
103 66 UND INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE (Placa 01:Modulo clasic blanco) SCHNEIDER8.25/                544.5S/                 656,726.6S/        93.55% B
104 2 BALDE PINTURA AMERICAN COLORS BLANCO 272.00S/           544.0S/                 657,270.6S/        93.63% B
105 4 UND BARRA DE COBRE DE 5/8 X 2.40 MTS 134.10S/           536.4S/                 657,807.0S/        93.71% B
106 112 UND TUBO DE 1/2 PVC 4.74S/                530.9S/                 658,337.9S/        93.78% B
107 114 UND TUBO DE 1/2 X 5 M PVC 4.59S/                523.3S/                 658,861.2S/        93.86% B
108 98 VARILLA FIERRO CORRUGADO DE 8 MM 5.29S/                518.4S/                 659,379.6S/        93.93% B
109 1 UND PUERTA DE DUCHA CORREDIZA 196 X 195 510.00S/           510.0S/                 659,889.6S/        94.00% B
110 17 VARILLA PERFIL DE ALUMINIO CURVO DE 1 " X 6 MTS 29.00S/             493.0S/                 660,382.6S/        94.07% B
111 24 UND LLAVE TREBOL ECO CROMO DE 1/2" PARA LAVANDERIA TIPO T 20.50S/             492.0S/                 660,874.6S/        94.14% B
112 20 UND SIKAFLEX 11FC PLUS BLANCO x 600 ml 24.36S/             487.2S/                 661,361.8S/        94.21% B
113 5 GLN PEGAMENTO OATEY PVC 91.45S/             457.3S/                 661,819.1S/        94.28% B
114 6.5 M2 PAVIMENTO ARENISCA BEIGE 30 X 86 68.00S/             442.0S/                 662,261.1S/        94.34% B
115 15 UND CAJA DE PASO METALICA DE 250 x 250 x 100 mm biselada 28.00S/             420.0S/                 662,681.1S/        94.40% B
116 185 P2 MADERA CATAHUA 2.20S/                407.0S/                 663,088.1S/        94.46% B
117 4 UND ROLL SCREAN + BANNER DE 2 X 0.85 MTS 100.00S/           400.0S/                 663,488.1S/        94.52% B
118 30 UND INTERRUPTOR CONMUTACION DOBLE (Placa 02:Modulo clasic blanco) SCHNEIDER13.04S/             391.2S/                 663,879.3S/        94.57% B
119 140 UND TUBO DE 1/2 X 3 PVC 2.76S/                386.4S/                 664,265.7S/        94.63% B
120 1 UND Llave de Fuerza Fija 3 x 175A SCHNEIDER                   384.53S/           384.5S/                 664,650.2S/        94.68% B
121 8 UND TABLERO ELECTRICO EMPOTRABLE 24 POLOS COD EZ9E3324 schen 46.90S/             375.2S/                 665,025.4S/        94.74% B
122 77 UND SUMIDERO DE 2 " CROMADO 4.87S/                375.0S/                 665,400.4S/        94.79% B
123 1 UND INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE CAJA MOLDEADA DE 3x88 - 125 A  40kA- REGULABLE370.00S/          370.0S/                 665,770.4S/        94.84% B
124 2 UND LAVACOPAS RECORD SATIN. AC. INOX. C/AJ. 1P.14.9"(DIAMETRO 38 CM) (INC.DESAG. 3 1/2) 182.25S/           364.5S/                666,134.9S/        94.89% B
125 32 UND INTERRUPTOR DOBLE (Placa 02:Modulo clasic blanco) SCHNEIDER 11.28S/             361.0S/                 666,495.8S/        94.94% B
126 15 UND CAJA DE PASO METALICA PESADA DE 150x150x100 mm - BISELADA 24.00S/             360.0S/                 666,855.8S/        95.00% B
127 2 UND Llave de Fuerza Fija 3 x 40A                      178.59S/           357.2S/                 667,213.0S/        95.05% C 5.00%
128 2 UND PUERTA PARA BANCO DE MEDIDORES 1.50 X 1.65 DE MELAMINE NOVOCOR 175.00S/           350.0S/                 667,563.0S/        95.10% C
129 35 UND REGISTRO DE 4 " CROMADO 9.94S/                347.9S/                 667,910.9S/        95.15% C
130 65 UND TUBO DE 2 X 3 PVC 5.33S/                346.5S/                 668,257.4S/        95.20% C
131 1500 UND SEPARADOR DE CONCRETO DE 4 CM 0.23S/                345.0S/                 668,602.4S/        95.24% C
132 25 UND TUBO DE 4 DSG PVC 13.66S/             341.5S/                 668,943.9S/        95.29% C
133 8 UND TABLERO OSB DE 11.1 MM 42.50S/             340.0S/                 669,283.9S/        95.34% C
134 36 UND SANISIL BLANCO x 300 ml 9.38S/                337.7S/                 669,621.5S/        95.39% C
135 38 UND TUBO DE 3 PVC 8.77S/                333.3S/                 669,954.8S/        95.44% C
136 15 M3 PIEDRA BASE 22.00S/             330.0S/                 670,284.8S/        95.48% C
137 3 UND PROBETA PARA PRUEBAS DE CONCRETO 110.00S/           330.0S/                 670,614.8S/        95.53% C
138 16 UND MANDANA 4 " X 6 MTS 20.00S/             320.0S/                 670,934.8S/        95.58% C
139 24 UND TUBO DE 2 LUZ SAP 13.25S/             318.0S/                 671,252.8S/        95.62% C
140 583 UND CODO DE 2 X 90 PVC 0.53S/                309.0S/                 671,561.8S/        95.67% C
141 2 UND GRIFO LAVABO 80705 150.45S/           300.9S/                 671,862.7S/        95.71% C
142 1 UND POSTE CAC 9/300/2/150/285 300.00S/           300.0S/                 672,162.7S/        95.75% C
143 23 UND TUBO DE 2 PVC SAP 12.84S/             295.3S/                 672,458.0S/        95.79% C
144 257 UND LIJA AL AGUA # 180 1.14S/                293.0S/                 672,751.0S/        95.84% C
145 1 UND PUERTA DE DUCHA CORREDIZA 114 X 190 289.00S/           289.0S/                 673,040.0S/        95.88% C
146 39 UND INTERRUPTOR SIMPLE (Placa 01:Modulo clasic blanco) SCHNEIDER 7.37S/                287.4S/                 673,327.4S/        95.92% C
147 1 UND MANGA PLASTICA DE 80 X 6 DOBLE CARA EMPLASTICOS 286.00S/           286.0S/                 673,613.4S/        95.96% C
148 80 UND UNION DE 1/2 BRONCE 3.55S/                284.0S/                 673,897.4S/        96.00% C
149 10 UND PLACA TELEFONO + INTERNET (Placa 02:Modulo clasic blanco) SCHNEIDER 28.35S/             283.5S/                 674,180.9S/        96.04% C
150 15 UND INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X16A -TIPO RIEL DIM SCHNEIDER 18.89S/             283.4S/                 674,464.3S/        96.08% C
PROPUESTA DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 
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151 12 UND INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X40A -TIPO RIEL DIM SCHNEIDER 23.58S/             283.0S/                 674,747.2S/        96.12% C
152 200 MTS Cable NH-80 - 16 mm² MIGUELEZ (Ascensor) 1.41S/                282.0S/                 675,029.2S/        96.16% C
153 33 UND TUBO DE ABASTO DE 7/8 x 1/2 METUSA 8.50S/                280.5S/                 675,309.7S/        96.20% C
154 280 BLS CURVA DE 1/2 PVC SAP 1.00S/                280.0S/                 675,589.7S/        96.24% C
155 5 SACO PER GROUT 100, SACO X 30 KG 55.00S/             275.0S/                 675,864.7S/        96.28% C
156 11 UND PEGAMENTO DE 1/4 OTEY 24.91S/             274.0S/                 676,138.7S/        96.32% C
157 1 ROLLO CINTA VULCANICANTE 2229 3M 273.00S/           273.0S/                 676,411.7S/        96.36% C
158 13 UND TRANSMISOR DE DATOS RJ45 BLANCO SCHNEIDER 20.96S/             272.4S/                 676,684.2S/        96.40% C
159 2 UND VARILLA DE COBRE DE 16mm Ø x 2.40 m 133.00S/           266.0S/                 676,950.2S/        96.43% C
160 300 MTS ALAMBRE DE A° G° Nº 14  PARA ENTORCHADO 0.85S/                255.0S/                 677,205.2S/        96.47% C
161 1000 MTS Cable NH-80 - 2.5 mm² BLANCO MIGUELEZ 0.25S/                250.0S/                 677,455.2S/        96.51% C
162 1000 MTS Cable NH-80 - 2.5 mm² NEGRO MIGUELEZ 0.25S/                250.0S/                 677,705.2S/        96.54% C
163 26 UND COLGADOR TIPO GOTA DE 6 METALICO 9.50S/                247.0S/                 677,952.2S/        96.58% C
164 4 UND INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A x30 mA -TIPO RIEL DIM SCHNEIDER 61.57S/             246.3S/                 678,198.5S/        96.61% C
165 18 UND. TUBO PVC 4" DSG X 3M 13.66S/             245.9S/                 678,444.3S/        96.65% C
166 21 UND PLACA TELEFONO (Placa 01:Modulo clasic blanco) SCHNEIDER 11.66S/             244.9S/                 678,689.2S/        96.68% C
167 2 BALDE PINTURA LATEX PATO BLANCO 119.00S/           238.0S/                 678,927.2S/        96.72% C
168 80 UND NIPLE DE 1/2 X 1 BRONCE 2.86S/                228.8S/                 679,156.0S/        96.75% C
169 35 UND MANTA NEGRA 35 X 4 6.50S/                227.5S/                 679,383.5S/        96.78% C
170 50 MTS CABLE VULCANIZADO DE 2 X 14 AWG ELCOPE 4.50S/                225.0S/                 679,608.5S/        96.81% C
171 693 UND CONECTOR DE 1/2 PVC 0.32S/                221.8S/                 679,830.3S/        96.84% C
172 80 UND TUBO DE 1/2 PVC X 3 MTS 2.75S/                220.0S/                 680,050.3S/        96.88% C
173 26 UND TOMACORRIENTE SIMPLE (Placa 01:Modulo clasic blanco) 2P+T SCHNEIDER 8.32S/                216.3S/                 680,266.6S/        96.91% C
174 1 UND LLAVE DE FUERZA 40 AMP SCHNEIDER 215.00S/           215.0S/                 680,481.6S/        96.94% C
175 54 UND. TUBO LUZ SAP 1/2" X 3M 3.98S/                214.9S/                 680,696.5S/        96.97% C
176 7 UND CARTON CORRUGADO 5 KG 30.40S/             212.8S/                 680,909.3S/        97.00% C
177 285 UND CINTA TEFLON 0.74S/                210.9S/                 681,120.2S/        97.03% C
178 315 UND CURVA DE 1/2 PVC 0.65S/                204.8S/                 681,325.0S/        97.06% C
179 4 UND. LLAVE TREBOL ECO CROMADA DE DUCHA EMPOTRADA CON SALIDA, ASTA FIJA 50.75S/            203.0S/                 681,528.0S/        97.09% C
180 4.5 M3 TIERRA DE CULTIVO 45.00S/             202.5S/                 681,730.5S/        97.11% C
181 25 UND REGISTRO DE 3 " CROMADO 7.95S/                198.8S/                 681,929.2S/        97.14% C
182 2 UND TABLERO ELECTRICO EMPOTRABLE COD. MIP21212T - Schneider 97.82S/             195.6S/                 682,124.8S/        97.17% C
183 20 MTS CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO, DESNUDO, TEMPLE BLANDO DE 25 mm2 9.50S/                190.0S/                 682,314.8S/        97.20% C
184 2 UND JUEGO DE CONTRAPUNTA AoGo DE 2"Ø x 1.0m CON ABRAZADERA F°G° 95.00S/             190.0S/                 682,504.8S/        97.23% C
185 1 UND REGLA DE ALUMINIO DE 4 " X 1 1/2 X 2.2 MM 190.00S/           190.0S/                 682,694.8S/        97.25% C
186 1000 UND SEPARADOR DE CONCRETO DE 2.5 CM 0.19S/                190.0S/                 682,884.8S/        97.28% C
187 1 UND INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100A -TIPO CAJON SCHNEIDER 180.75S/           180.8S/                 683,065.6S/        97.30% C
188 100 MTS Cable NH-80 - 4 mm² NEGRO INDECO 1.77S/                177.3S/                 683,242.9S/        97.33% C
189 100 MTS Cable NH-80 - 4 mm² ROJO INDECO 1.77S/                177.3S/                 683,420.2S/        97.36% C
190 549 UND UNION DE 1/2 SAP PVC 0.32S/                175.7S/                 683,595.8S/        97.38% C
191 268 UND CODO DE 1/2 CPVC 0.65S/                174.2S/                 683,770.0S/        97.41% C
192 3 GLN PINTURA GRIS CLASICO AMERICAN COLORS 58.00S/             174.0S/                 683,944.0S/        97.43% C
193 1 JGO PER POX 32, JUEGO A+B X 5 KG 172.50S/           172.5S/                 684,116.5S/        97.45% C
194 19 UND CURVA DE 2 PVC SAP 9.01S/                171.2S/                 684,287.7S/        97.48% C
195 45 BLS FRAGUA ARENA PREMIUN CELIMA 3.80S/                171.0S/                 684,458.7S/        97.50% C
196 1 UND KIT PUERTA ENTRADA MACIZA PC-35 SERIE MVIN BLANCO SIL 169.60S/           169.6S/                 684,628.3S/        97.53% C
197 10 UND STRETCH FILM MANUAL 18" X 20 MICRAS 16.74S/             167.4S/                 684,795.7S/        97.55% C
198 9 UND YEE DE 6 X 4 DSG PVC 18.50S/             166.5S/                 684,962.2S/        97.58% C
199 1 UND CERRADURA ESTANDAR GINEBRA ACERO INOX CANTOL 160.93S/           160.9S/                 685,123.2S/        97.60% C
200 10 GLN THINNER ACRILICO 16.00S/             160.0S/                 685,283.2S/        97.62% C
201 2 UND TABLERO ELECTRICO EMPOTRABLE COD. MIP21118T - Schneider 79.06S/             158.1S/                 685,441.3S/        97.64% C
202 255 UND CODO DE 2 X 45 DSG PVC 0.62S/                158.1S/                 685,599.4S/        97.67% C
203 36 UND ARANDELA DE ANCLAJE DE ACERO 102 x 102 x 5 mm. AGUJERO DE 18 mmØ 4.30S/                154.8S/                 685,754.2S/        97.69% C
204 3 UND CAJA DE PASO METALICA DE 400 x 400 x 150 mm normal 50.00S/             150.0S/                 685,904.2S/        97.71% C
205 6 BLS. PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG AQUILA 25.00S/             150.0S/                 686,054.2S/        97.73% C
206 230 UND ADAPTADOR DE 1/2 CPVC 0.65S/                149.5S/                 686,203.7S/        97.75% C
207 6 UND PEGAMENTO OATEY DE 1/4 PVC 24.73S/             148.4S/                 686,352.1S/        97.77% C
208 1 UND TUBO DE F°G° DE 50mm Ø x 4m 138.00S/           138.0S/                 686,490.1S/        97.79% C
209 30 UND TUBO DE 1/2 PVC X 5 MTS 4.58S/                137.4S/                 686,627.5S/        97.81% C
210 8 UND MASKING TAPE SCOTH BLUE 1.88" X 60 YD 16.90S/             135.2S/                 686,762.7S/        97.83% C
211 3 UND CAJA DE PASO METALICA DE 400 x 400 x 100 mm biselada 45.00S/             135.0S/                 686,897.7S/        97.85% C
212 202 UND CAJA OCTOGONAL PVC 0.64S/                129.3S/                 687,026.9S/        97.87% C
213 1 UND INTERCOMUNICADOR DE AUDIO PARA VIDEO PORTERO DIGITAL COMMAX 127.72S/           127.7S/                 687,154.7S/        97.89% C
214 11 UND GRAPA DE VIAS PARALELAS DE 2 PERNOS 11.60S/             127.6S/                 687,282.3S/        97.91% C
215 4 UND CAJA DE CONCRETO CUADRADA P/PUERTA TIERRA 31.28S/             125.1S/                 687,407.4S/        97.92% C
216 100 MTS Cable NH-80 - 2.5 mm² AZUL INDECO 1.24S/                124.2S/                 687,531.5S/        97.94% C
217 100 MTS Cable NH-80 - 2.5 mm² AMARILLO INDECO 1.24S/                124.0S/                 687,655.5S/        97.96% C
218 100 MTS Cable NH-80 - 2.5 mm² BLANCO INDECO 1.24S/                124.0S/                 687,779.5S/        97.98% C
219 100 MTS Cable NH-80 - 2.5 mm² ROJO INDECO 1.24S/                124.0S/                 687,903.5S/        97.99% C
220 4 UND GRIFO JARDIN 31 30.98S/             123.9S/                 688,027.4S/        98.01% C
221 40 MTS Cable NH-80 - 35 mm² MIGUELEZ (Acometida Pprincipal) -Medidor Trifasico a TSG3.04S/              121.6S/                 688,149.0S/        98.03% C
222 1 UND BANNER DE 4 X 2 MTS 120.00S/           120.0S/                 688,269.0S/        98.05% C
223 6 UND CAJA DE PASO METALICA DE 150 x 150 x 100 mm biselada 20.00S/             120.0S/                 688,389.0S/        98.06% C
224 4 UND FOCO AHORRADOR FULL ESPIRAL 25W E27 T2 LB ORANGE X 3 UND 29.90S/             119.6S/                 688,508.6S/        98.08% C
225 1 BLD PINTURA LATEX PATO CPP X 5 GLN 119.00S/           119.0S/                 688,627.6S/        98.10% C
226 48 UND CONECTOR DE 2 PVC 2.47S/                118.6S/                 688,746.2S/        98.11% C
227 65 UND TUBO DE 3/4 X 3 LUZ SEL 1.78S/                115.7S/                 688,861.9S/        98.13% C
228 2.16 M2 PORCELANATO CASSINELLI VENETO ROBLE DESTONIFICADO 15X16 CAJA 0.72 M253.32S/            115.2S/                 688,977.0S/        98.15% C
229 24 UND TOMACORRIENTE DOBLE P/TIERRA EPEM LIRIO BLANCO 4.69S/                112.6S/                 689,089.6S/        98.16% C
230 8 UND TUBO DE 1 1/2 X 5 PVC 13.95S/             111.6S/                 689,201.2S/        98.18% C
231 33 UND TEE DE 4 X 4 DSG PVC 3.38S/                111.5S/                 689,312.7S/        98.19% C
232 2 UND GRIFO LAVABO 2006 54.87S/             109.7S/                 689,422.5S/        98.21% C
233 10 UND AISLADOR DE TRACCIÓN 54-2 10.80S/             108.0S/                 689,530.5S/        98.23% C
234 12 UND MANTA NEGRA 12 X 6 9.00S/                108.0S/                 689,638.5S/        98.24% C
235 2 MTS CABLE NYY 3 x 1 x 35 mm (Negro,Rojo,Blanco) + 1 x 35mm Negro                          53.85S/             107.7S/                 689,746.2S/        98.26% C
236 2 UND MALLA DE SEGURIDAD 1M NARANJA 53.31S/             106.6S/                 689,852.8S/        98.27% C
237 20 UND TUBO DE 2 DSG PVC 5.33S/                106.6S/                 689,959.4S/        98.29% C
238 1 UND FUENTE DE 12V A 1AMP PARA VIDEO PORTERO DIGITAL COMMAX 106.48S/           106.5S/                 690,065.9S/        98.30% C
239 50 UND. LIJA #60 ASA 2.10S/                105.0S/                 690,170.9S/        98.32% C
240 96 UND CODO DE 1/2 X 90 FG 1.09S/                104.6S/                 690,275.5S/        98.33% C
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241 16 UND COLGADOR TIPO GOTA DE 4 METALICO 6.50S/                104.0S/                 690,379.5S/        98.35% C
242 12 MTS CABLE DESNUDO 25 MM2 TEMPLE BLANDO 8.60S/                103.2S/                 690,482.7S/        98.36% C
243 4 UND SIKALFEX 11FC PLUS GRIS 300 ML 25.70S/             102.8S/                 690,585.5S/        98.38% C
244 4 UND SIKAFLEX 11FC PLUS GRIS x 600 ml MANGA 25.25S/             101.0S/                 690,686.5S/        98.39% C
245 400 MTS Cable NH-80 - 2.5 mm² ROJO MIGUELEZ 0.25S/                100.0S/                 690,786.5S/        98.40% C
246 4 GLN PINTURA LATEX PATO BLANCO 25.00S/             100.0S/                 690,886.5S/        98.42% C
247 1 UND TABLERO ADOSADO PARA 08 POLOS ( Ascensor ) 100.00S/           100.0S/                 690,986.5S/        98.43% C
248 20 UND TRAMPA CAMPANA CROMADA DE 2 " 4.99S/                99.8S/                    691,086.3S/        98.45% C
249 33 UND ANILLO DE CERA CON GUÍA PLOMER 3.00S/                99.0S/                    691,185.3S/        98.46% C
250 24 MTS CABLE DE ACERO GRADO SIEMENS M. DE 3/8" Ø (10 mm) DE 7 HILOS 4.05S/                97.2S/                    691,282.5S/        98.48% C
251 73 UND YEE DE 2 X 2 PVC 1.33S/                97.1S/                    691,379.6S/        98.49% C
252 2 UND AUTOMATICO RADAR GL90 48.39S/             96.8S/                    691,476.4S/        98.50% C
253 2 UND INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X62A -TIPO RIEL DIM SCHNEIDER 48.31S/             96.6S/                    691,573.0S/        98.52% C
254 33 UND PERNO DE ANCLAJE C/TARUGO BLANCO 2.90S/                95.7S/                    691,668.7S/        98.53% C
255 5 UND CERRADURA ACERO SATINADO MODELO CAROLINA HABITACION YALE Cod: 1022119.00S/            95.0S/                    691,763.7S/        98.54% C
256 1 UND CONTACTOR DE 40A SCHNEIDER 95.00S/             95.0S/                    691,858.7S/        98.56% C
257 1 UND TABLERO ADOSADO DE 30 x 20 x 14 CON MANDIL PARA CONTACTOR 32 A Y HUECOS 95.00S/            95.0S/                    691,953.7S/        98.57% C
258 11 UND TUBO DE 3 X 3 M PVC 8.55S/                94.1S/                    692,047.7S/        98.58% C
259 10 UND SANISIL TRANSPARENTE x 300 ml 9.38S/                93.8S/                    692,141.5S/        98.60% C
260 30 UND CODO DE 4 X 2 PVC 3.07S/                92.1S/                    692,233.6S/        98.61% C
261 6 UND BISAGRA GRANDE PARA PORTON 15.00S/             90.0S/                    692,323.6S/        98.62% C
262 5 UND INTERRUPTOR CONMUTACION TRIPLE (Placa 03:Modulo clasic blanco) SCHNEIDER17.83S/             89.2S/                    692,412.8S/        98.64% C
263 1 UND KIT COCINA CORREDORA EXTERIOR PC-35 SERIE MVIN BLANCO SIL ALVEOLAR 3 MM 87.49S/            87.5S/                    692,500.3S/        98.65% C
264 2 UND INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X32A -TIPO RIEL DIM SCHNEIDER 42.88S/             85.8S/                    692,586.0S/        98.66% C
265 13 BLS CRUCETA DE SEPARACION RODO TOP 1MM X 300 UND 6.54S/                85.0S/                    692,671.1S/        98.67% C
266 365 UND CODO DE 1/2 X 90 PVC 0.23S/                84.0S/                    692,755.0S/        98.69% C
267 74 UND CODO DE 1/2 FG 1.12S/                82.9S/                    692,837.9S/        98.70% C
268 1 GLN PEGAMENTO OATEY REGULAR PVC 80.51S/             80.5S/                    692,918.4S/        98.71% C
269 31 UND YEE DE 4 X 2 DSG PVC 2.59S/                80.3S/                    692,998.7S/        98.72% C
270 1 UND MELAMINE PARA BARRA BAR EN COLOR CAFÉ OAK 1830 PARA LAVACOPAS 80.00S/             80.0S/                    693,078.7S/        98.73% C
271 1 VIAJE TANCADA DE AGUA 80.00S/             80.0S/                    693,158.7S/        98.74% C
272 1 UND TRAMPA DESAGUE DE BAÑERA 80.00S/             80.0S/                    693,238.7S/        98.75% C
273 1 UND VALVULA DE 1/4 CIM 80.00S/             80.0S/                    693,318.7S/        98.77% C
274 2 MTS CABLE NYY 3 x 1 x 25 mm (Negro,Rojo,Blanco) + 1 x 25mm Negro                                      39.80S/             79.6S/                    693,398.3S/        98.78% C
275 375 UND UNION DE 1/2 PVC 0.21S/                78.8S/                    693,477.1S/        98.79% C
276 1 UND PASTORAL PARABOLICO DE FG, avance horizontal 1.5m, altura 1.11m, tubo de 1.5"Ø, inclinación 15°77.00S/           77.0S/                   693,554.1S/        98.80% C
277 5 UND INTERRUPTOR TRIPLE (Placa 03:Modulo clasic blanco) SCHNEIDER 15.18S/             75.9S/                    693,630.0S/        98.81% C
278 4 UND CABLE NYY DE 3-1X16 MM2 18.50S/             74.0S/                    693,704.0S/        98.82% C
279 2 UND TRIPLAY LUPUNA 6 MM 36.90S/             73.8S/                    693,777.8S/        98.83% C
280 2 UND TOMACORRIENTE DE DATOS RJ45 36.70S/             73.4S/                    693,851.2S/        98.84% C
281 14 UND AHORRADOR ESPIRAL X 18 W ULIX 5.20S/                72.8S/                    693,924.0S/        98.85% C
282 6 UND SILICONA SIKACRYL 1 X 600 GR 11.90S/             71.4S/                    693,995.4S/        98.86% C
283 8 UND AMARRE PREFORMADO A°G° PARA CABLE DE 3/8"Ø 8.90S/                71.2S/                    694,066.6S/        98.87% C
284 7 UND CONECTORES DERIVACION DE COBRE DE 35/35mm2 10.09S/             70.6S/                    694,137.2S/        98.88% C
285 11 UND. VALV. PASO PVC CONCYSSA 1/2" 6.42S/                70.6S/                    694,207.8S/        98.89% C
286 4 UND TEE DE 6 X 4 PVC 17.55S/             70.2S/                    694,278.0S/        98.90% C
287 2 JGO ABRAZADERA SIMPLE DE A°G° 2" x 140 mmØ (POSTE) 1 1/2"Ø (PASTORAL), 3/16" ESPESOR35.00S/             70.0S/                    694,348.0S/        98.91% C
288 2 UND VARILLA DE ANCLAJE DE 13 mm. Ø x 1.80 m. PROV. OJAL- GUARDACABO T/CONTRATURCA35.00S/             70.0S/                    694,418.0S/        98.92% C
289 2 UND CONO DE SEGURIDAD 28 " 34.83S/             69.7S/                    694,487.7S/        98.93% C
290 72 UND TEE DE 2 X 2 DSG PVC 0.96S/                69.1S/                    694,556.8S/        98.94% C
291 53 UND LIJA # 150 AL AGUA 1.30S/                68.9S/                    694,625.7S/        98.95% C
292 26 UND ABRAZADERA DE 2 " P/TUBO PESADA 2.65S/                68.9S/                    694,694.6S/        98.96% C
293 56 UND WALL SOCKET E-27 BLANCO HUMO EUROLUZ 1.23S/                68.9S/                    694,763.5S/        98.97% C
294 45 M3 ARENA FINA 1.50S/                67.5S/                    694,831.0S/        98.98% C
295 60 UND. CODO GALV. 1/2" X 90º 1.12S/                67.2S/                    694,898.2S/        98.99% C
296 12 UND FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 19  mm Ø x 30 m 5.60S/                67.2S/                    694,965.4S/        99.00% C
297 5 UND TUBO LUZ SEL 2" X 3MT NICOLL GRIS 13.20S/             66.0S/                    695,031.4S/        99.01% C
298 10 UND VARILLA ROSCADA DE 3/8 ZINCADA X 1.80 MTS 6.50S/                65.0S/                    695,096.4S/        99.02% C
299 5 UND TUBO DE 2 X 3 LUZ SAP 12.84S/             64.2S/                    695,160.6S/        99.03% C
300 6 UND PERNO OJAL ABIERTO DE F°G° 5/8" x 12" (POSTE B.T.), T/CT/ARAND. FIJA Y MOVIL10.57S/            63.4S/                    695,224.0S/        99.04% C
301 1 GLN PINTURA GRIS PLATA AMERICAN COLORS 62.00S/             62.0S/                    695,286.0S/        99.05% C
302 32 UND INTERRUPTOR SIMPLE EPEM LIRIO BLANCO 1.88S/                60.2S/                    695,346.2S/        99.05% C
303 1 UND CAJA F1 DE 0.40 X 0.60 60.00S/             60.0S/                    695,406.2S/        99.06% C
304 1 UND CAJA PORTAMEDIDOR TRIFASICA 60.00S/             60.0S/                    695,466.2S/        99.07% C
305 2 UND TAPA + MARCO DE CONCRETO FC 210 KG/CM2 NORMALIZADA 30.00S/             60.0S/                    695,526.2S/        99.08% C
306 20 PAQUETE TEROMASILLA 3.00S/                60.0S/                    695,586.2S/        99.09% C
307 10 KG WAYPE X 1 KG 6.00S/                60.0S/                    695,646.2S/        99.10% C
308 1 UND CINTA MEDIDORA 59.90S/             59.9S/                    695,706.1S/        99.11% C
309 1 BALDE PINTURA AMERICAN COLORS GRIS CLASICO 59.00S/             59.0S/                    695,765.1S/        99.11% C
310 155 UND TAPON DE 1/2 CPVC 0.38S/                58.9S/                    695,824.0S/        99.12% C
311 6 BLS TARUGO DE 1/2 PVC x 10 UND 9.70S/                58.2S/                    695,882.2S/        99.13% C
312 2 UND CINTA Vulcanizante 23                                              28.90S/             57.8S/                    695,940.0S/        99.14% C
313 40 UND YEE DE 2 X 45 DSG PVC 1.44S/                57.6S/                    695,997.6S/        99.15% C
314 1 UND VALVULA FLOTADORA DE 3/4 FLIPPER 55.00S/             55.0S/                    696,052.6S/        99.15% C
315 1 ROLLO CINTA DE SEGURIDAD AMARILLO 54.92S/             54.9S/                    696,107.5S/        99.16% C
316 1 ROLLO CINTA DE SEGURIDAD ROJO 54.92S/             54.9S/                    696,162.4S/        99.17% C
317 2 UND CODO DE 6 X 90 PVC 27.30S/             54.6S/                    696,217.0S/        99.18% C
318 5 UND TRAMPA DE 1 1/2 PVC PAVCO 10.80S/             54.0S/                    696,271.0S/        99.19% C
319 12 UND TUBO DE 1 PVC SAP 4.48S/                53.8S/                    696,324.8S/        99.19% C
320 4 UND SIKACRYL 200 - 300 ML 13.30S/             53.2S/                    696,378.0S/        99.20% C
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321 2 UND REGISTRO DE 6 " CROMADO 26.50S/             53.0S/                    696,431.0S/        99.21% C
322 11 BLS FRAGUA SUPER WHITE PORCELANATO CELIMA 4.80S/                52.8S/                    696,483.8S/        99.22% C
323 15 MTS MANGA PLASTICA 1.5 ANCHO, 2MM ESPESOR NEGRO 3.50S/                52.5S/                    696,536.3S/        99.22% C
324 2 UND SIKAFLEX 11FC BLANCO - 300 ML 25.70S/             51.4S/                    696,587.7S/        99.23% C
325 6 UND TUBO DE 3 DSG PVC 8.56S/                51.4S/                    696,639.0S/        99.24% C
326 3 UND CERRADURA ACERO SATINADO MODELO CAROLINA BAÑO YALE Cod: 10228 17.00S/             51.0S/                    696,690.0S/        99.25% C
327 1 GLN PEGAMENTO DE 1/2 CPVC 50.32S/             50.3S/                    696,740.3S/        99.25% C
328 200 MTS Cable NH-80 - 2.5 mm² AZUL MIGUELEZ 0.25S/                50.0S/                    696,790.3S/        99.26% C
329 200 MTS Cable NH-80 - 2.5 mm² VERDE MIGUELEZ 0.25S/                50.0S/                    696,840.3S/        99.27% C
330 1 UND PARANTE PARA BARRA CROMADA 50.00S/             50.0S/                    696,890.3S/        99.27% C
331 1 UND CABLE THW-90 14 AWG(C) BLANCO X 50MTS 49.90S/             49.9S/                    696,940.2S/        99.28% C
332 1 UND CABLE THW-90 14 AWG(C) NEGRO X 50MTS 49.90S/             49.9S/                    696,990.1S/        99.29% C
333 1 UND CABLE THW-90 14 AWG(C) ROJO X 50MTS 49.90S/             49.9S/                    697,040.0S/        99.30% C
334 14 UND TUBO DE 3/4 PVC SAP 3.55S/                49.7S/                    697,089.7S/        99.30% C
335 1 UND ACE FLOR DE LIMON x 6 kg 49.50S/             49.5S/                    697,139.2S/        99.31% C
336 23 UND CODO DE 4 X 45 PVC 2.14S/                49.2S/                    697,188.5S/        99.32% C
337 12 UND. YEE PVC DSG. 4" X 4" 4.09S/                49.1S/                    697,237.5S/        99.32% C
338 1 UND INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 32 AMP SCHNEIDER 48.00S/             48.0S/                    697,285.5S/        99.33% C
339 1 UND PASTORAL PARABOLICO FG 1.5 M - 1.11M-1.5 " 48.00S/             48.0S/                    697,333.5S/        99.34% C
340 2 UND TEMPLE FAST BLANCO X 25 KG 24.00S/             48.0S/                    697,381.5S/        99.34% C
341 13 UND UNION DE 2 PVC SAP 3.66S/                47.6S/                    697,429.1S/        99.35% C
342 45 UND TEE DE 1/2 CPVC 1.04S/                46.8S/                    697,475.9S/        99.36% C
343 18 UND TUBO DE 3/4 LUZ PVC 2.58S/                46.4S/                    697,522.4S/        99.36% C
344 8 MTS CABLE CONCENTRICO DE 6 mm2                                    5.78S/                46.2S/                    697,568.6S/        99.37% C
345 9 UND CABLE DESNUDO 16 MM2 TEMPLE BLANDO 5.00S/                45.0S/                    697,613.6S/        99.38% C
346 6 MTS CABLE NYY 2 X 1 X 6 MM ELCOPE 7.50S/                45.0S/                    697,658.6S/        99.38% C
347 1 UND CINTA SCOTCH DE 3/4 3M 45.00S/             45.0S/                    697,703.6S/        99.39% C
348 30 UND. NIPLE DE FIERRO 1/2 X 1 1/2 CHINO 1.50S/                45.0S/                    697,748.6S/        99.40% C
349 1 GLN PINTURA OLEOMATE BLANCO VENCEDOR 45.00S/             45.0S/                    697,793.6S/        99.40% C
350 30 UND TEFLON 1.50S/                45.0S/                    697,838.6S/        99.41% C
351 11 UND YEE DE 4 X 4 PVC 4.09S/                45.0S/                    697,883.6S/        99.42% C
352 8 UND SOMBRERO DE 4 PVC DSG 5.54S/                44.3S/                    697,927.9S/        99.42% C
353 2 UND ABRAZADERA SIMPLE AG 2 " X 125 MM 22.00S/             44.0S/                    697,971.9S/        99.43% C
354 1 UND VALVULA ESFERICA DE 1 CIM 44.00S/             44.0S/                    698,015.9S/        99.43% C
355 140 UND TEE DE 1/2 PVC 0.31S/                43.4S/                    698,059.3S/        99.44% C
356 15 UND TOMACORRIENTE SIMPLE P/TIERRA EPEM LIRIO BLANCO 2.89S/                43.4S/                    698,102.7S/        99.45% C
357 12 UND SOCKET E27 4 1/2" OCTOGONAL UREA 3.60S/                43.2S/                    698,145.9S/        99.45% C
358 12 UND TUBO DE 3/4 PVC SAP 3.55S/                42.6S/                    698,188.5S/        99.46% C
359 1 MTS CABLE NYY 3 X 1 X 35 MM INDECO 42.00S/             42.0S/                    698,230.5S/        99.47% C
360 2 UND. CERRADURA POMO BAÑO - ACERO INOXIDABLE - YALE 21.00S/             42.0S/                    698,272.5S/        99.47% C
361 3 UND. VALVULA PVC SANKING 1 1/2" 13.96S/             41.9S/                    698,314.3S/        99.48% C
362 3 UND. TUBO PVC 1 1/2" X 5M 13.95S/             41.9S/                    698,356.2S/        99.48% C
363 4 UND CINTA DE EMBALAJE TRANSPTE 22" X 88 YDS X 3 UNI 10.00S/             40.0S/                    698,396.2S/        99.49% C
364 10 UND TUBO DE 3/4 LUZ SAP PVC 3.91S/                39.1S/                    698,435.3S/        99.49% C
365 3 UND TUBO DE 2 PVC X 3 MTS 12.82S/             38.5S/                    698,473.8S/        99.50% C
366 3 UND TUBO DE 2 X 3 M PVC 12.82S/             38.5S/                    698,512.2S/        99.51% C
367 10 UND CABLE DE 8 AWG THW NEGRO INDECO 3.80S/                38.0S/                    698,550.2S/        99.51% C
368 2 UND TUBO SAL 4" X 3MT NICOLL GRIS 19.00S/             38.0S/                    698,588.2S/        99.52% C
369 1 UND CURVA DE 4 X 90 PVC 37.70S/             37.7S/                    698,625.9S/        99.52% C
370 3 UND CONECTOR BIMETALICO 70/35MM AL/CU 12.50S/             37.5S/                    698,663.4S/        99.53% C
371 8 UND FLUORESCENTE TL-D 36W/54-765 LZ BCA G13 4.50S/                36.0S/                    698,699.4S/        99.53% C
372 3 UND TECNOPOR DE 1 " 11.90S/             35.7S/                    698,735.1S/        99.54% C
373 1 UND TUBO DE 4 LUZ SAP PVC 35.29S/             35.3S/                    698,770.4S/        99.54% C
374 2 UND CODO DE 6 X 45 PVC 17.55S/             35.1S/                    698,805.5S/        99.55% C
375 1 UND CAJA DE PASO METALICA DE 300 x 300 x 100 mm biselada 35.00S/             35.0S/                    698,840.5S/        99.55% C
376 1 UND LAVATORIO TREBOL MANCORA BLANCO 35.00S/             35.0S/                    698,875.5S/        99.56% C
377 1 UND TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2 " 35.00S/             35.0S/                    698,910.5S/        99.56% C
378 2 ROLLO CINTA AISLANTE PLASTICA 3M Super 33+  de 3/4" x 20 m. 17.00S/             34.0S/                    698,944.5S/        99.57% C
379 8 KG ALAMBRE # 16 4.15S/                33.2S/                    698,977.7S/        99.57% C
380 2 UND MANGUERA FLEXIBLE CORRUGADA 16.00S/             32.0S/                    699,009.7S/        99.58% C
381 2 UND SILICONA DE COLOR BLANCO 16.00S/             32.0S/                    699,041.7S/        99.58% C
382 1 UND BLOQUE DE CONCRETO ARMADO DE 0,40 x 0,40 x 0,20 mm. 31.50S/             31.5S/                    699,073.2S/        99.59% C
383 3 UND SIKACRYL 150 X 300 M 10.20S/             30.6S/                    699,103.8S/        99.59% C
384 14 UND SOMBRERO DE 2 PVC DSG 2.16S/                30.2S/                    699,134.0S/        99.59% C
385 167 UND UNION PRESION ROSCA DE 1/2 PVC 0.18S/                30.1S/                    699,164.1S/        99.60% C
386 11 UND REDUCCION 2" A 1 1/4" SAL NICOLL TERMOFORMADO 2.73S/                30.0S/                    699,194.1S/        99.60% C
387 2 UND CERROJO HORIZONTAL 15.00S/             30.0S/                    699,224.1S/        99.61% C
388 6 UND TERMINAL DE COMPRESION ESTAÑO 35 MM - 10MM 5.00S/                30.0S/                    699,254.1S/        99.61% C
389 1 UND PEGAMENTO ARROW CPVC DE 1/4 29.58S/             29.6S/                    699,283.7S/        99.62% C
390 1 UND PEGAMENTO DE 1/4 CPVC 29.58S/             29.6S/                    699,313.3S/        99.62% C
391 5 UND TUBO DE 3/4 X 5 PVC 5.90S/                29.5S/                    699,342.8S/        99.62% C
392 21 UND PERNO TIRAFON DE 1/4 X 3 1/2 X 4 UND 1.40S/                29.4S/                    699,372.2S/        99.63% C
393 30 UND. UNION SIMPLE GALV. 1/2" 0.98S/                29.4S/                    699,401.6S/        99.63% C
394 20 MTS CABLE NH-80 - 2.5 mm² BLANCO 1.45S/                29.0S/                    699,430.6S/        99.64% C
395 20 MTS CABLE NH-80 - 2.5 mm² ROJO 1.45S/                29.0S/                    699,459.6S/        99.64% C
396 20 MTS CABLENH-80 - 2.5 mm² VERDE 1.45S/                29.0S/                    699,488.6S/        99.64% C
397 1 UND ABRAZADERA P/RETENIDA FG DE 125 MM 28.00S/             28.0S/                    699,516.6S/        99.65% C
398 20 UND NIPLE DE 1/2 X 2 FG 1.40S/                28.0S/                    699,544.6S/        99.65% C
399 2 UND TUBO DE 1 1/4 PVC 14.00S/             28.0S/                    699,572.6S/        99.66% C
400 10 UND. CODO PVC DSG. 4" X 90" 2.78S/                27.8S/                    699,600.4S/        99.66% C
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401 40 UND CINTA AISLANTE 3M 0.69S/                27.6S/                    699,628.0S/        99.66% C
402 17 UND ABRAZADERA DE 2 “ CON 2 OREJAS 1.60S/                27.2S/                    699,655.2S/        99.67% C
403 3 UND PEGAMENTO DE 1/32 CPVC 8.96S/                26.9S/                    699,682.1S/        99.67% C
404 39 UND CAJA RECTANGULAR PVC 0.68S/                26.5S/                    699,708.6S/        99.68% C
405 8 UND CONECTOR DE 5/8 TIPO AB COBREADO 3.27S/                26.2S/                    699,734.8S/        99.68% C
406 40 UND UNION DE 1/2 CPVC 0.65S/                26.0S/                    699,760.8S/        99.68% C
407 4 MTS CABLE N°16 THW                                         6.38S/                25.5S/                    699,786.3S/        99.69% C
408 4 MTS CABLE NYY 1 x 16 mm Negro 6.36S/                25.4S/                    699,811.7S/        99.69% C
409 5 UND GOMA LACA DE 1/32 5.04S/                25.2S/                    699,836.9S/        99.69% C
410 30 MTS CABLE DE 14 AWG NEGRO 0.84S/                25.1S/                    699,862.0S/        99.70% C
411 1 UND INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 20 AMP SCHNEIDER 25.00S/             25.0S/                    699,887.0S/        99.70% C
412 1 UND PEGAMENTO OATEY PVC 25.00S/             25.0S/                    699,912.0S/        99.70% C
413 50 UND TACO DE EXPANSION DE 3/8 0.50S/                25.0S/                    699,937.0S/        99.71% C
414 10 UND YESO FINO 1 KG. 2.50S/                25.0S/                    699,962.0S/        99.71% C
415 8 UND UNION DE 1 SAP PVC 3.12S/                25.0S/                    699,987.0S/        99.72% C
416 2 UND ESCOBA ESCOBON 12.40S/             24.8S/                    700,011.8S/        99.72% C
417 16 UND REDUCCION DE 3 X 2 DSG PVC 1.54S/                24.6S/                    700,036.4S/        99.72% C
418 7 UND CINTA DE EMBALAJE 3.50S/                24.5S/                    700,060.9S/        99.73% C
419 1 VARILLA ANGULO DE ALUMINIO DE 1.5 X 1.5 CM X 6 MTS 24.00S/             24.0S/                    700,084.9S/        99.73% C
420 16 UND ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57 x 57 x 5 mm. 1.50S/                24.0S/                    700,108.9S/        99.73% C
421 1 UND CAJA PARA AGUA + MARCO Y TAPA 24.00S/             24.0S/                    700,132.9S/        99.74% C
422 4 UND CABLE NYY DE 1X16 MM2 5.80S/                23.2S/                    700,156.1S/        99.74% C
423 20 UND CODO DE 1 X 90 FG 1.16S/                23.2S/                    700,179.3S/        99.74% C
424 5 UND. TUBO PVC 1/2" X 5M 4.59S/                23.0S/                    700,202.3S/        99.75% C
425 5 UND. TUBO PVC NTP 1/2" X 5M 4.59S/                23.0S/                    700,225.2S/        99.75% C
426 35 UND CODO DE 1/2 X 45 CPVC 0.65S/                22.8S/                    700,248.0S/        99.75% C
427 38 UND LADRILLO KING KONG DE 18 HUECOS ITALCERAMICA 0.59S/                22.4S/                    700,270.4S/        99.76% C
428 2 UND CAJA DE CARTON 60X60X50 CM 10.90S/             21.8S/                    700,292.2S/        99.76% C
429 12 UND HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA FLEJE DE 19  mm Ø 1.80S/                21.6S/                    700,313.8S/        99.76% C
430 3 UND SOMBRERO 3" PVC SAL 7.18S/                21.5S/                    700,335.3S/        99.77% C
431 15 UND CABLE MELLIZO 18 AWG 1.42S/                21.3S/                    700,356.6S/        99.77% C
432 5 UND. TEE PVC 1 1/2" 4.26S/                21.3S/                    700,377.9S/        99.77% C
433 6 UND TUBO DE 3/4 PVC X 3 MTS 3.55S/                21.3S/                    700,399.2S/        99.77% C
434 6 UND TUBO DE 3/4 X 3 M PVC 3.55S/                21.3S/                    700,420.5S/        99.78% C
435 1 UND INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 x 32 A SCHNEIDER 21.19S/             21.2S/                    700,441.7S/        99.78% C
436 6 UND CONECTOR DE COBRE TIPO "AB" 3.50S/                21.0S/                    700,462.7S/        99.78% C
437 1 CTO CORREA PLASTICA DE AMARRE COLOR NEGRO 300mm 21.00S/             21.0S/                    700,483.7S/        99.79% C
438 3 BLS PINTURA TEMPLE BLANCO X 5KG 7.00S/                21.0S/                    700,504.7S/        99.79% C
439 1 UND SIKABOOM - 250 ML 20.80S/             20.8S/                    700,525.5S/        99.79% C
440 3 MTS MALLA CUADRADA 1/4-0.90X30 6.90S/                20.7S/                    700,546.2S/        99.80% C
441 1 UND CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO 20.00S/             20.0S/                    700,566.2S/        99.80% C
442 10 UND INTERRUPTOR VISIBLE OVALADO 2.00S/                20.0S/                    700,586.2S/        99.80% C
443 1 UND MELAMINE PARA THERMA 20.00S/             20.0S/                    700,606.2S/        99.80% C
444 1 UND TOMACORRIENTE SOBREPONER UNIVERSAL 3S STAR 20.00S/             20.0S/                    700,626.2S/        99.81% C
445 1 UND CANDADO LAMINADO BLOSSOM 65MM 19.90S/             19.9S/                    700,646.1S/        99.81% C
446 2 UND CAJA DE CARTON 40X60X40 CM 9.90S/                19.8S/                    700,665.9S/        99.81% C
447 6 BLS ARENA FINA 3.30S/                19.8S/                    700,685.7S/        99.82% C
448 10 UND. ADAPTADOR PVC 1 1/2" 1.95S/                19.5S/                    700,705.2S/        99.82% C
449 3 UND TERMINAL DE COMPRESION ESTAÑO 70 MM - 8MM 6.50S/                19.5S/                    700,724.7S/        99.82% C
450 24 UND PERNO DE 3 X 3/8 0.80S/                19.2S/                    700,743.9S/        99.82% C
451 1 UND INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X32A -TIPO RIEL DIM SCHNEIDER 18.89S/             18.9S/                    700,762.8S/        99.83% C
452 16 UND CODO 2"X 90° PVC SAL 1.17S/                18.7S/                    700,781.5S/        99.83% C
453 3 UND FORMADOR EMPAQUETADURAS 3-H 6.20S/                18.6S/                    700,800.1S/        99.83% C
454 2 UND PERNO ANGULAR  CON OJAL  - GUARDACABO DE 203  mm x 16 mm Ø 9.20S/                18.4S/                    700,818.5S/        99.83% C
455 2 UND CAJA DE PASO 6 X 6 X 4 FG 9.00S/                18.0S/                    700,836.5S/        99.84% C
456 20 UND CURVA SAP 1/2" PVC 0.90S/                18.0S/                    700,854.5S/        99.84% C
457 2 GLN PEGAMENTO OATEY DE 1/32 PVC 8.96S/                17.9S/                    700,872.5S/        99.84% C
458 4 UND PLACA DOBLE SCHNEIDER HABIT 21 clasic blanco 4.35S/                17.4S/                    700,889.9S/        99.84% C
459 2 UND GANCHO OJAL ROSCADO DE 5/8 FG 8.60S/                17.2S/                    700,907.1S/        99.85% C
460 6 UND. codo pvc 1 1/2" x 90º 2.86S/                17.2S/                    700,924.2S/        99.85% C
461 10 UND WALL SOCKET BLANCO HUMO EUROLUZ 1.70S/                17.0S/                    700,941.2S/        99.85% C
462 3 UND PIE DE DERECHO DE 3 " X 2.40 5.50S/                16.5S/                    700,957.7S/        99.85% C
463 20 UND UNION SIMPLE DE 1/2 FG 0.82S/                16.4S/                    700,974.1S/        99.86% C
464 25 UND. CURVA PVC SAP 1/2" X 90º 0.65S/                16.3S/                    700,990.4S/        99.86% C
465 1 UND REDUCCION DE 6 X 4 PVC 16.25S/             16.3S/                    701,006.6S/        99.86% C
466 1 UND GABINETE DE 12 POLOS C/RIEL STAR 16.00S/             16.0S/                    701,022.6S/        99.86% C
467 2 UND PLACA DE 1M CLASIC BLANCO 7.80S/                15.6S/                    701,038.2S/        99.87% C
468 13 UND TAPON 2" PVC SAL 1.20S/                15.6S/                    701,053.8S/        99.87% C
469 2 GLN THINNER ACRILICO P-55 1.0L 7.80S/                15.6S/                    701,069.4S/        99.87% C
470 1 UND CAJA DE PASO DE 8 X 8 X 4 FG BISELADA 15.50S/             15.5S/                    701,084.9S/        99.87% C
PROPUESTA DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 
BASADA EN LA METODOLOGÍA LEAN CONSTRUCTION PARA REDUCIR LOS 
COSTOS OPERATIVOS EN LA EMPRESA BECTEK CONTRATISTAS SAC  




471 8 UND MANGUERA DE 3/4 DUPLEX 1.90S/                15.2S/                    701,100.1S/        99.87% C
472 3 UND CASCO DE SEGURIDAD BLANCO 5.00S/                15.0S/                    701,115.1S/        99.88% C
473 1 UND PINTURA LATEX PATO CPP HUMO x 1/2 GLN 15.00S/             15.0S/                    701,130.1S/        99.88% C
474 1 UND PINTURA TRAFICO AMARILLO X 1/4 15.00S/             15.0S/                    701,145.1S/        99.88% C
475 1 UND PINTURA TRAFICO NEGRO X 1/4 15.00S/             15.0S/                    701,160.1S/        99.88% C
476 2 UND RECOGEDOR DE BASURA HUDE 7.50S/                15.0S/                    701,175.1S/        99.88% C
477 3 UND TUBO DE 1/2 PVC SAP 5.00S/                15.0S/                    701,190.1S/        99.89% C
478 10 UND. CODO PVC DSG. 3" X 90" 1.48S/                14.8S/                    701,204.9S/        99.89% C
479 120 UND TAPON MACHO DE 1/2 PVC 0.12S/                14.4S/                    701,219.3S/        99.89% C
480 5 UND CODO DE 1 1/2 X 90 PVC 2.86S/                14.3S/                    701,233.6S/        99.89% C
481 2 UND CONECTORES DERIVACION DE COBRE DE 16/16mm2 6.82S/                13.6S/                    701,247.3S/        99.90% C
482 13 UND. REDUCCIÓN PVC 1" X 1/2" 1.04S/                13.5S/                    701,260.8S/        99.90% C
483 6 UND TEE DE 3 X 3 DSG PVC 2.23S/                13.4S/                    701,274.2S/        99.90% C
484 5 UND ASTO REDONDO BLANCO TREBOL 2.66S/                13.3S/                    701,287.5S/        99.90% C
485 12 UND PERNO DE 5 X 3/8 1.10S/                13.2S/                    701,300.7S/        99.90% C
486 2 BLS CRUCETA DE SEPARACION RODO TOP 2MM X 250 UND 6.54S/                13.1S/                    701,313.8S/        99.90% C
487 3 UND CABLE CPT 10 MM LSOH AMARILLO VERDE MIGUELEZ 4.20S/                12.6S/                    701,326.4S/        99.91% C
488 6 UND LIJA P/FIERRO GRANO 100 2.10S/                12.6S/                    701,339.0S/        99.91% C
489 5 UND CAJA EXTERNA 2 X 4 C/BORDE PARA CABLE CANAL 2.51S/                12.6S/                    701,351.5S/        99.91% C
490 1 UND CONECTOR BIMETALICO 35/16MM AL/CU 12.50S/             12.5S/                    701,364.0S/        99.91% C
491 50 UND CURVA DE 3/4 X 90 LUZ SEL 0.25S/                12.5S/                    701,376.5S/        99.91% C
492 6 UND NIPLE DE 1 X 2 FG 2.00S/                12.0S/                    701,388.5S/        99.92% C
493 1 UND UNIVERSAL DE 1 1/4 FG 12.00S/             12.0S/                    701,400.5S/        99.92% C
494 3 UND TUBO DE 3 LUZ SAP 3.91S/                11.7S/                    701,412.3S/        99.92% C
495 10 UND. REDUCCIÓN PVC 4" X 3" 1.17S/                11.7S/                    701,424.0S/        99.92% C
496 20 UND NIPLE DE 1/2 X 1 FG 0.56S/                11.2S/                    701,435.2S/        99.92% C
497 8 UND Terminal de Comp. Cobre Estañado 35mm C/Corto                1.38S/                11.0S/                    701,446.2S/        99.92% C
498 1 UND MASKING TAPE 2" X 40 YDS 10.90S/             10.9S/                    701,457.1S/        99.92% C
499 1 KG OCRE ROJO 10.90S/             10.9S/                    701,468.0S/        99.93% C
500 100 UND ARANDELA PLANO ZINCADA DE 3/8 0.11S/                10.8S/                    701,478.8S/        99.93% C
501 70 UND. TAPON PVC MACHO 1/2" C/R 0.15S/                10.5S/                    701,489.3S/        99.93% C
502 52 UND TARUGO DE 3/8 PVC NARANJA 0.20S/                10.4S/                    701,499.7S/        99.93% C
503 52 UND TIRAFON DE 1/4 X 1 1/2 HEXAGONAL 0.20S/                10.4S/                    701,510.1S/        99.93% C
504 1 UND NIPLE DE 1 1/4 X 8 FG 10.00S/             10.0S/                    701,520.1S/        99.93% C
505 5 UND TAPA CIEGA REDONDA 2.00S/                10.0S/                    701,530.1S/        99.94% C
506 1 UND TOMACORRIENTE DOBLE 9.90S/                9.9S/                      701,540.0S/        99.94% C
507 1 UND ESCOBA HOGAREÑA 9.50S/                9.5S/                      701,549.5S/        99.94% C
508 2 UND VALVULA ESFERICA DE 1/2 PVC 4.66S/                9.3S/                      701,558.8S/        99.94% C
509 4 UND. REDUCCIÓN PVC 1 1/2" X 1 2.28S/                9.1S/                      701,567.9S/        99.94% C
510 1 UND DADO COAXIAL TV VIDEO BLANCO SCHNEIDER 9.10S/                9.1S/                      701,577.0S/        99.94% C
511 15 MTS CINTA SEÑALIZADORA DE BAJA TENSION 0.60S/                9.0S/                      701,586.0S/        99.94% C
512 10 UND TIRAFON DE 1 “ X 1/4 “ 0.90S/                9.0S/                      701,595.0S/        99.94% C
513 18 UND TAPA CIEGA OCTOGONAL EUROLUZ 0.49S/                8.8S/                      701,603.9S/        99.95% C
514 20 UND CONECTOR DE 3/4 SAP PVC 0.44S/                8.8S/                      701,612.7S/        99.95% C
515 4 UND INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE EPEM LIRIO BLANCO 2.11S/                8.4S/                      701,621.1S/        99.95% C
516 4 UND CODO 3/4" PVC AGUA FRIA 2.10S/                8.4S/                      701,629.5S/        99.95% C
517 2 UND NIPLE DE 1 1/4 X 2 FG 4.00S/                8.0S/                      701,637.5S/        99.95% C
518 1 UND PINTURA GRIS PLATA AMERICAN COLORS X 1/8 8.00S/                8.0S/                      701,645.5S/        99.95% C
519 2 UND TOMACORRIENTE SOBREPONER UNIVERSAL 2S STAR 4.00S/                8.0S/                      701,653.5S/        99.95% C
520 2 UND CURVA DE 2 X 90 PVC SEL 3.90S/                7.8S/                      701,661.3S/        99.95% C
521 2 UND CINTA AISLANTE 3M 3.82S/                7.6S/                      701,668.9S/        99.96% C
522 1 UND. TUBO PVC 1" X 5M 7.51S/                7.5S/                      701,676.4S/        99.96% C
523 5 UND INTERRUPTOR SOBREPONER EPEM 1.50S/                7.5S/                      701,683.9S/        99.96% C
524 100 UND TUERCA ZINCADA DE 3/8 0.08S/                7.5S/                      701,691.4S/        99.96% C
525 2 UND TAPON HEMBRA 4" PVC 3.70S/                7.4S/                      701,698.8S/        99.96% C
526 36 UND ARANDELA DE 3/8 0.20S/                7.2S/                      701,706.0S/        99.96% C
527 1 UND ARMELLA DE 2 " 7.20S/                7.2S/                      701,713.2S/        99.96% C
528 6 UND CURVA DE 3/4 X 90 SAP PVC 1.18S/                7.1S/                      701,720.3S/        99.96% C
529 54 UND TAPON HEMBRA DE 1/2 PVC 0.13S/                7.0S/                      701,727.3S/        99.96% C
530 1 BLS TEMPLE FAST BLANCO X 5 KG 7.00S/                7.0S/                      701,734.3S/        99.96% C
531 2 UND TAPA CIEGA RECTANGULAR ( Placa ciega clasic blanco ) SCHNEIDER 3.47S/                6.9S/                      701,741.3S/        99.97% C
532 1 UND GRAPA DE SUSPENSIÓN PARA CABLE AUTOPORTANTE 6.85S/                6.9S/                      701,748.1S/        99.97% C
533 3 UND CINTA AISLANTE                                                 2.28S/                6.8S/                      701,755.0S/        99.97% C
534 6 UND CURVA DE 3/4 SAP PVC 1.09S/                6.5S/                      701,761.5S/        99.97% C
535 10 UND. CODO CPVC 1/2" X 45º 0.65S/                6.5S/                      701,768.0S/        99.97% C
536 1 UND TRAMPA DE 2 TIPO CAMPANA 6.20S/                6.2S/                      701,774.2S/        99.97% C
537 2 UND ADAPTADOR DE 1 1/4 PVC 3.00S/                6.0S/                      701,780.2S/        99.97% C
538 2 KG CLAVO DE 3 " 3.00S/                6.0S/                      701,786.2S/        99.97% C
539 3 UND. CODO PVC DSG. 4" X 45 2.00S/                6.0S/                      701,792.2S/        99.97% C
540 2 UND SEÑAL RIESGO ELECTRICO 3.00S/                6.0S/                      701,798.2S/        99.97% C
541 2 UND TERMINAL DE COMPRESION ESTAÑO 35 MM - 8MM 3.00S/                6.0S/                      701,804.2S/        99.97% C
542 10 UND. TEE PVC 1" 0.58S/                5.8S/                      701,810.0S/        99.98% C
543 30 UND UNION DE 1/2 PRESION PVC 0.19S/                5.7S/                      701,815.7S/        99.98% C
544 2 UND CODO DE 4 X 90 PVC 2.78S/                5.6S/                      701,821.3S/        99.98% C
545 1 UND CAJA DE PASO 4 X 4 X 2 FG 5.50S/                5.5S/                      701,826.8S/        99.98% C
546 1 BLS GRAPA MALLER 5.20S/                5.2S/                      701,832.0S/        99.98% C
547 3 UND TEE DE 1/2 FG 1.70S/                5.1S/                      701,837.1S/        99.98% C
548 5 UND CAJA LUZ OCTOGONAL 4"X4" 1.00S/                5.0S/                      701,842.1S/        99.98% C
549 1 UND CODO DE 1 1/4 X 90 FG 5.00S/                5.0S/                      701,847.1S/        99.98% C
550 1 UND TORNILLO STOVEBOLT 5/32 X 1 1/2 *50U 5.00S/                5.0S/                      701,852.1S/        99.98% C
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551 1 UND CINTA TEMFLEX 1700 NEGRA 3/4"X18M 4.90S/                4.9S/                      701,857.0S/        99.98% C
552 20 UND CODO DE 1/2 X 45 PVC 0.24S/                4.8S/                      701,861.8S/        99.98% C
553 1 UND PULSADOR DE ARRANQUE (verde)                          4.75S/                4.8S/                      701,866.5S/        99.98% C
554 1 UND PULSADOR DE PARADA (rojo)                              4.75S/                4.8S/                      701,871.3S/        99.98% C
555 4 UND REDUCCION DE 4 X 3 PVC 1.17S/                4.7S/                      701,876.0S/        99.98% C
556 30 UND TAPON DE 1/2 PVC 0.15S/                4.5S/                      701,880.5S/        99.99% C
557 1 UND TUBO DE 1 PVC X 3 MTS 4.47S/                4.5S/                      701,884.9S/        99.99% C
558 1 UND TUBO DE 1 X 3 M PVC 4.47S/                4.5S/                      701,889.4S/        99.99% C
559 1 UND PLACA SIMPLE SCHNEIDER HABIT 21 clasic blanco 4.35S/                4.4S/                      701,893.8S/        99.99% C
560 1 UND VALVULA DE 3/4 PVC SANKING 4.12S/                4.1S/                      701,897.9S/        99.99% C
561 10 UND CURVA DE 3/4 LUZ PVC 0.40S/                4.0S/                      701,901.9S/        99.99% C
562 1 BLS GRAPA MOTTO 4.00S/                4.0S/                      701,905.9S/        99.99% C
563 2 UND TUBERIA DE 3/4 PVC SEL 2.00S/                4.0S/                      701,909.9S/        99.99% C
564 2 UND TUBO DE 5/5 LUZ PVC 1.98S/                4.0S/                      701,913.8S/        99.99% C
565 1 UND TARUGO DE PVC 3.80S/                3.8S/                      701,917.6S/        99.99% C
566 3 UND CLAVO DE 3 X 70 1.20S/                3.6S/                      701,921.2S/        99.99% C
567 8 UND. CODO PVC 1" X 90º 0.44S/                3.5S/                      701,924.8S/        99.99% C
568 4 UND Terminal de Comp. Cobre Estañado 25mm C/Corto                0.88S/                3.5S/                      701,928.3S/        99.99% C
569 1 BLS YESO CONSTRUCCION 3.50S/                3.5S/                      701,931.8S/        99.99% C
570 8 UND Terminal de Comp. Cobre Estañado 10mm C/Corto         0.43S/                3.4S/                      701,935.2S/        99.99% C
571 2 UND TUBO DE 3/4 LUZ SEL 1.72S/                3.4S/                      701,938.7S/        99.99% C
572 1 UND VALVULA DE 1/2 PVC SANKING 3.25S/                3.3S/                      701,941.9S/        99.99% C
573 1 UND PINCEL PLANO 10 VIKINGO 3.20S/                3.2S/                      701,945.1S/        99.99% C
574 1 UND CINTA TEMPLEX DE 3/4 X 20 YDAS 3M 3.00S/                3.0S/                      701,948.1S/        99.99% C
575 1 UND CODO DE 1 1/4 PVC 3.00S/                3.0S/                      701,951.1S/        100.00% C
576 1 UND TAPON MACHO DE 1 FG 3.00S/                3.0S/                      701,954.1S/        100.00% C
577 6 UND TERMINAL DE COMPRESION DE 16 MM2 6 AWG CIRMAKER 0.50S/                3.0S/                      701,957.1S/        100.00% C
578 1 UND INTERRUPTOR DOBLE EPEM LIRIO BLANCO 2.99S/                3.0S/                      701,960.1S/        100.00% C
579 3 UND CODO 1/2" PVC AGUA FRIA 0.80S/                2.4S/                      701,962.5S/        100.00% C
580 2 UND ADAPTADOR DE 1 " 1.20S/                2.4S/                      701,964.9S/        100.00% C
581 10 UND. CODO PVC 1/2" X 45º 0.24S/                2.4S/                      701,967.3S/        100.00% C
582 10 UND. CODO PVC 1/2" X 90º 0.23S/                2.3S/                      701,969.6S/        100.00% C
583 1 UND PINCEL PLANO 8 VIKINGO 2.20S/                2.2S/                      701,971.8S/        100.00% C
584 3 UND ADAPTADOR DE 3/4 PVC 0.70S/                2.1S/                      701,973.9S/        100.00% C
585 1 UND TUBO DE 3/4 " SEL PVC 2.03S/                2.0S/                      701,975.9S/        100.00% C
586 1 UND CODO GALVANIZADO 3/4" X 90 2.00S/                2.0S/                      701,977.9S/        100.00% C
587 6 UND. TEE PVC 1/2" 0.30S/                1.8S/                      701,979.7S/        100.00% C
588 3 UND TERMINAL DE COMPRESION DE 10 MM2 8 AWG CIRMAKER 0.50S/                1.5S/                      701,981.2S/        100.00% C
589 2 UND TAPA CIEGA RECTANGULAR BLANCA 0.58S/                1.2S/                      701,982.4S/        100.00% C
590 1 UND ENCHUFE PLANO 0.70S/                0.7S/                      701,983.1S/        100.00% C
591 2 UND CURVA DE 3/4 " SEL PVC 0.34S/                0.7S/                      701,983.8S/        100.00% C
592 2 UND CURVA DE 5/8 LUZ PVC 0.30S/                0.6S/                      701,984.4S/        100.00% C
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INKAFERRO PERU S.A.C. 
       RUC: 20519305098   
       DIRECCIÓN: Av. Argentina 3441 Callao - Callao  
MZ. A2, lote 0017, Parque industrial norte, La Esperanza, Trujillo, La Libertad 
MZ A LT 12A Parque Indust. – Zona Indust. IIIE – 26 de Octubre - Piura 
  COTIZACION N° : 01811 - DICIEMBRE - 2018   ASESOR : Carlos Moya Delgado 
  FECHA : 12/12/2018    CELULAR : 946355093 - 942658059 
  CLIENTE : BECTEK CONTRATISTAS S.A.C.     
  DIRECCION : Mza. a Lote. 2 Urb.El Golf - Trujillo      
  R.U.C. : 20430578805       
  CONTACTO : Ing. Carlos Eduardo Honorio Urrelo – Grte. Gral. / Oscar Perez - Logistica  
  TELEFONO : 948081920       
  CORREO : oper@bectek.com.pe      
  DESTINO DEL PEDIDO : Platea de Cimentacion - Muros de Corte - Loza Maciza - Casas Mz. C 2° Etapa - Pomalca.  











1 BARRA CORRUGADA ArcelorMittal 60 DE 3/8". X 9 m. 208 5.04 BARRAS  3.558 0.000 
2 BARRA CORRUGADA ArcelorMittal 60 DE 5/8" X 9 m. 75 13.97 BARRAS  9.867 0.000 
3 BARRA CORRUGADA ArcelorMittal 60 DE 1/2" X 9 m. 116 8.95 BARRAS  6.379 0.000 
4 BARRA CORRUGADA ArcelorMittal 60 DE 6MM X 9 m. 516 2.00 BARRAS  1.434 0.000 
5 BARRA CORRUGADA ArcelorMittal 60 DE 8MM X 9 m. 290 3.555 BARRAS  2.552 0.000 
6 BARRA CORRUGADA ArcelorMittal 60 DE 12MM X 9 m. 130 7.992 BARRAS 375 5.692 2,134.500 
7 BARRA CORRUGADA ArcelorMittal 60 DE 3/4" X 9 m. 51 20.115 BARRAS  14.510 0.000 
8 BARRA CORRUGADA ArcelorMittal 60 DE 1" X 9 m. 29 35.757 BARRAS  25.517 0.000 
9 ROLLO ALAMBRE REC. N°8 ( Rollo de 100 kg.)  100 R100K  92.50 0.000 
10 ROLLO ALAMBRE REC. N°16 ( Rollo de 100 kg.)  100 R100K  92.50 0.000 
11 CLAVOS DE 2" ( Caja de 30 kg.)  30 CJA  28.80 0.000 
12 CLAVOS DE 2 1/2" ( Caja de 30 kg.)  30 CJA  28.80 0.000 
13 CLAVOS DE 3" ( Caja de 30 kg.)  30 CJA  28.80 0.000 
14 CLAVOS DE 4" ( Caja de 30 kg.)  30 CJA  28.80 0.000 
        
 Peso TN: 2.88  SUB TOTAL $ 2,134.50 
 IGV (18%) $ 384.21 
TOTAL $ 2,518.71 
Son: Dos mil quinientos dieciocho con 71/100 Dolares Americanos………………………………………………………………… 
Tipo de Cambio 
(Inkaferro) 
 
 TOTAL S/. 0.00 
CONDICIONES COMERCIALES: 
1) LA VENTA ES POR BARRAS. 
2) LOS PRECIOS UNITARIOS NO INCLUYEN EL IGV. 
3) SE OTORGA CERTIFICADOS DE CALIDAD Y ORIGEN A PEDIDO DEL CLIENTE. 
4) CONSIDERAR SUS PEDIDOS CON 2 DIAS DE ANTICIPACIÓN (LA FECHA DE ENTREGA SERÁ COORDINADA CON SU ASESOR 
COMERCIAL, PARA SU RESPECTIVA PROGRAMACIÓN ). 
5) PRECIOS EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS. 
 6) VALIDEZ DE LA OFERTA: 7 DIAS.       
7) PRECIOS SUJETOS A VARIACIONES SIN PREVIO AVISO. 
 8) FORMA DE PAGO: Linea de Credito.       
  9)  ENTREGA :  
Platea de Cimentacion - Muros de Corte - Loza Maciza - Casas Mz. C 2° Etapa - Pomalca. 
  BBVA N° Cuenta Soles:   0011-0102-01-00037615   
  BBVA N° Cuenta Dólares:   0011-0102-01-00037623   
  BCO CREDITO N° Cuenta Soles:   193-1737355-0-39   
  BCO CREDITO N° Cuenta Dólares:   193-1743442-1-34   
  BCO INTERBANK N° Cuenta Soles:   916-3001203117   
  BCO INTERBANK N° Cuenta Dólares:   980-3000623451   
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ANEXO n.° 4. Encuesta de causa raíz de la Empresa Bectek Contratistas S.A.C. 
 
Encuesta de matriz de priorización – Área de logística 
Área de aplicación: Logística 
Problema: Altos costos operativos 
Nombre: ___________________________________________________________________ 
Calificación se realizará de la siguiente manera, para medir el nivel en que perjudica a los costos 
operativos de la empresa Bectek Contratistas S.A.C. (del 1 al 5, siendo el nivel 5 el más perjudicial 
y el 1 menos perjudicial). 
 
  
Causas Preguntas Calificación 
1.  Falta de una adecuada selección de proveedores  
2.  No existe control de proceso logístico  
3.  No existe una división adecuada de los materiales  
4.  Irregularidad en la entrega de pedidos generados  
5.  No existe un método de reposición de recursos  
6.  Falta de codificación de los recursos  
7.  No existe procedimientos estandarizados en las áreas de trabajo  
8.  Existen faltantes de mercadería  
9.  Errores en la emisión de documentación de los productos  
10.  Falta de control de los materiales solicitados  
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ANEXO n.° 7. Distribución de la Empresa Bectek Contratistas S.A.C. 
 
 
 
